Zmluva o dielo ¢. 23/2023/0V

uzatvorena podla § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a podla zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB
INZINIERSKEJ CINNOSTI A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

(dalej len ,zmluva“)

1. Objednavatel’
Sidlo:

Zastupenie:
Bankoveé spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankoveé spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Zmluvné strany

Mesto Nové Mesto nad Vahom

Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Ing. FrantiSek Maslonka, primator

Prima banka Slovensko, a.s.
5801265001/5600

SK12 5600 0000 0058 0126 5001

00311863

2021079841

032/74022 19

msu@nove-mesto.sk

DIKRA s.r.o.
Tematinska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Daniel Kris

Daniel Kris

Daniel Kris

OR Okresného sudu Trenc¢in, oddiel: Sro
viozka ¢. 29119/R

Tatra banka a.s.
2926902138/1100

SK45 1100 0000 0029 2690 2138
47465590

2023882421

0905 500 621
kris.dikra@gmail.com

(V pripade ucasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)


mailto:kris.dikra@gmail.com

Preambula

. Tato zmluva odielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky na
vypracovanie projektovej dokumentacie, poskytnutie sluzieb inZinierskej cinnosti
a uskutoCnenie stavebnych prac zadavana podla § 112 anasl. ¢ 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani), ktoré realizoval objednavatel.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne
a zavazuju sa vzajomne bez omeSkania oznamit druhej zmluvnej strane kazdu zmenu,
ktora by mohla mat’ vplyv na pInenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Zze pri neoznameni
takejto skutoCnosti budu znasat nasledky, ktoré mézu druhej strane z neznalosti tychto
udajov vzniknut.

. Zmluvné strany prehlasuju, Zze su si vedomeé, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim
zmluvy o dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu upravu zmluvy zmieSane;.

. Zhotovitel prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny
s jeho poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet uvedeny v €l. 1 tejto zmluvy bude
realizovat’ s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu a odborne spdsobilymi
osobami.

Cl. 1
Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit' dielo
a poskytnut dalSie pozadované sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného
v Slovenskej republike, pozostavajuce z:
1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentacie:
1.1.1. pisomného navrhu (ziadosti) v mene UCastnika  doloZzeného
dokumentaciou ustanovenou vykonavacimi predpismi k zakonu €. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou
opravnenou osobou podla § 45 ods. 4 stavebného zakona a dokladmi
ustanovenymi osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych
o0sb6b a fyzickych oséb, ktori prichadzaju do uvahy ako ucastnici konania a su
navrhovatelovi znami,
1.1.2. Ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou
podla zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou podla § 45 ods. 4
stavebného zakona,
1.2. ZabezpecCenie nevyhnutnej inZinierskej Cinnosti, poskytovanej v pripade potreby
v mene objednavatela na zaklade plnomocenstva udeleného objednavatelom v ramci
poskytovania sucinnosti podla tejto zmluvy od C¢&innosti spojenej so ziskanim
stavebného povolenia az po vydanie kolauda¢ného rozhodnutia o uzivani stavby,
1.3. UskutoCnenie stavebnych prac podfa schvalenej projektovej dokumentacie
a rozhodnuti, povoleni a vyjadreni prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt 11
skolaudovanych bytovych jednotiek a prisluchajucej technickej vybavenosti,
1.4. Zabezpeclenie vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti na stavenisku opravnenou
osobou podla § 6 Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

v ramci diela s nazvom:
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»Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom*.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitefa realizovat’ dielo podla bodu 1. tohto

Clanku zmluvy v rozsahu podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov poskytovanych vramci zadavania podlimitnej zakazky, ktorej
zadavania vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponuju obidve zmluvné strany,

c) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poziadaviek
vSetkych prislusnych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve (dalej len ,Harmonogram 1%); v ramci sluzieb musia byt
dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné zabezpelit pre spracovanie
dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy
vratane zabezpecCenia vyznaCenia vSetkych inzinierskych sieti v spolupraci s ich
spravcami,

f) zavazného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel zavazuje predlozit najneskér pat
pracovnych dni pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit neoddelitefnu prilohu
€. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram 2),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na pracovnych rokovaniach pri prejednavani
jednotlivych Casti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach (resp. dhoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavazok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné
dielo zhotovitelovi dohodnutu cenu podfa zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost,
s nalezitou odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi doklad (original alebo uradne osvedcenu
kopiu) o stavebno — montaznom poisteni (CAR) na poistnd sumu minimalne 500 000,- EUR
s platnostou a u€innostou pocCas celej doby trvania diela podla tejto zmluvy, ako aj doklad
preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie a to najneskér v den
odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Okrem zhotovitefa nesmie byt v
poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny
dodavatelov, ktora tvori zhotovitefa. Za Skodu na veci sa povazuje aj vada na samotnej
stavbe (nielen fyzické poSkodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uzivaniu stavby
podla planovaného ucelu a vznikla v désledku poruSenia profesijnych povinnosti
poisteného.

6. Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, aby bola zachovana platnost a ucinnost poistnych
zmluv uvedenych v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy po celd dobu ich poZzadovaného trvania
(t.j. do skonCenia zarucnej doby v zmysle zmluvy, ktora kon¢i uplynutim piatich rokov odo
dna, v ktorom nadobudne pravoplatnost kolaudac¢né rozhodnutie pre stavbu s nazvom:
Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom, za povodne
dojednanych poistnych podmienok a v tej suvislosti sa zavazuje v pripade poistnej zmluvy
dojednanej na kratSiu poistnu dobu, predlozit objednavatefovi novu poistnd zmluvu, v
lehote najneskor ku diu ukonc€enia platnosti predchadzajucej poistnej zmluvy.

7.V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi poistnu zmluvu uvedenu v bode 5. tohto ¢lanku
objednavatelovi v poZzadovanej forme, obsahu, rozsahu a v urCenych lehotach, bude to
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10.

11.

12.

objednavatel povazovat za neposkytnutie riadnej sucinnosti podfa tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje plnit predmet tejto zmluvy vylu€ne viastnymi zdrojmi a/alebo

kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/oséb, prostrednictvom
ktorej/ktorych preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva,
podmienky ucCasti urené podla § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani,
a s ktorou/ktorymi ma uzavreti/uzavreté zmluvu/zmluvy podla § 33 ods. 2 zakona
o verejnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, a/alebo
subdodavatelmi.

. Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani urcil pre potreby tejto

zmluvy nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatefov poc€as plnenia zmluvy:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor
5 pracovnych dni pred jej uskuto€nenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela,
adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatela,
trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla subdodavatela,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie podfa
tejto zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozZzadovaného verejnym obstaravatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su€asne s pisomnym oznamenim o zmene
subdodavatela, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitelom je navrhovany novy subdodavatel.

V pripade, Zze zhotovitefom je skupina dodavatefov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za
plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spoloCne a nerozdielne a zavazuju sa, Ze
z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia
v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do
riadneho odovzdania diela podla ustanoveni tejto zmluvy. | v pripade vystupenia jedného
z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy vo€i objednavatefovi az do dna riadneho
odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych déb podfa tejto zmluvy.

V pripade, zZe zhotovitel poCas plnenia zmluvy vyuzije zdroje, resp. kapacity inej/inych
osoby/osbdb, ako je uvedené v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej
Casti predmetu zmluvy (zakazky), na ktoru boli zhotovitefovi (uchadzacovi) vo verejnom
obstaravani zdroje, resp. kapacity inej/inych oséb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela
sa bude povazovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran®
alebo ,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo
,opravnené osoby“ objednavatela alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeju
zamestnanci objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat
a zabezpecCovat’ Cinnosti potrebné pre ucelné a uspesSné plnenie predmetu podla tejto
zmluvy, vyplyva najma zich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej Cinnosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdze byt
v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.
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13. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran su opravneni
v medziach a na ucely plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked
ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuije, ale
konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzhfadom na rozsah a povahu ukonu obvyklé
a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroCi rozsah svojho opravnenia.
Zmluvné strany sa zavazuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a v€as, vzajomne si
preukazatelnym spdsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii i funkcii)
kona za zmluvnu stranu.

Cl. 2
Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti:

a) Cast 1. predmetom, ktorej je uUprava zmluvnych podmienok na vypracovanie
dokumentacie k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

b) Cast 2. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku &innost,

c) Cast 3. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie
stavebnych prac,

d) Cast 4. predmetom, ktorej s ustanovenia, ktoré su spoloéné pre vsetky &asti tejto
zmluvy.

) CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat' dielo uvedené v €l. 2 tejto Casti zmluvy
(dalej len “dielo €. 17). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela ¢. 1 cenu
uvedenu v Cl. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Cl. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA é&.1

2.1Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatefa v rozsahu aza podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a doru€i objednavatelovi dielo &. 1:
Dokumentacia na stavebné povolenie v Siestich listinnych vyhotoveniach overené
stavebnym uradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitélnej forme v .pdf
a .dwg formate na CD nosici, kopie kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov.

2.20bjednavatel sa zavazuje, ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vc€as
dokoncené dielo €. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu a poskytne
zhotovitelovi dohodnuté spolupésobenie.

) €13
CAS PLNENIA DIELA ¢. 1
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3.1 Zhotovitel sa zavazuje dorucCit dielo ¢. 1 bez vad po zapracovani pripomienok
z kontrolnych porad a pripomienok vSetkych dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii
vyjadrili v stavebnom konani. Zhotovitel doru€i objednavatelovi dielo ¢. 1 v Siestich
listinnych vyhotoveniach overené stavebnym uradom v prislushom stavebnom konani a
v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v pdf. A .dwg formate na CD nosiCi s kopiami
kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov do sidla objednavatela do 90 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo (podla Harmonogramu 1 — Prilohy €. 1 tejto
zmluvy).

3.2. PocCas vykonania diela ¢. 1 je zhotovitel povinny dodrzat Casové etapy uvedené
v Harmonograme 1, najma predlozit na prisluSny organ relevantnu dokumentaciu
v uvedenej lehote, ktora je totozna s navrhom zhotovitefa na plnenie kritérii predloZzenom
vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.3. Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre ucely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa
zhotovitel zavazuje dorucit objednavatelovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4. Z pracovného rokovania zvolaného za u€elom odsuhlasenia projektovych prac, zmluvné
strany vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pricom
v zapise bude uvedené, Ze objednavatel projektové prace odsuhlasuje alebo v hom budu
uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a v lehote 3 dni dorucit
projektové prace aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote najneskér 7
kalendarnych dni od doruCenia projektovych prac so zapracovanymi pripomienkami
objednavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa za to, Ze
projektové prace su objednavateflom odsuhlasené.

3.5 Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni diela €. 1 objednavatelom a tyka
sa odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opatovne odsuhlasena
objednavatelom na pracovnom rokovani.

Cl 4
CENA DIELA é&. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
4.1.Cena je stanovena vzmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach a su v nej zahrnuté vSetky naklady, €innosti, prace, vykony
alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela €. 1.

4.2. Cena Dokumentacie na stavebné povolenie:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 21 800,- (slovom dvadsatjedentisicosemsto eur)
sadzba DPH 20 % avyska DPH v EUR: 4 360,- (slovom StyritisictristoSest'desiat

eur
zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 26 160,- (slovom dvadsat'Sest'tisicstoSest'desiat

eur)

Rozklad ceny dokumentacie na stavebné povolenie s DPH :

SO 01 Bytovy dom 20 760,-

SO 02 Komunikacia, spevnené plochy a odstavné statia 1 800,-

SO 03 Pripojka splaskovej kanalizacie — rekonstrukcia 600,-

SO 04 Dazd'ova kanalizacia — rekonstrukcia 960,-

SO 05 Vodovodna pripojka — rekonstrukcia 360,-

SO 06 NN elektricka pripojka 720,-
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SO 07 Pripojka tepla a TUV 960,-

4.3. Zhotovitel vyhotovi fakturu vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za
dielo €. 1 a na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

4.4. Zhotovitel vyhotovi fakturu za dielo €. 1 do 15 dni odo dfia podpisania preberacieho

protokolu.

] CAST 2 . }
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

1.1Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v €l. 2 tejto Casti zmluvy
(dalej len “dielo €. 2”). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela €. 2 cenu
uvedenu v Cl. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto €asti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Cl. 2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat sluzbu tykajucu sa pripravy
a uskutoCnenia stavby, ktorou zabezpeci vSetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani
objednavatela v Cinnosti smerujucej k ziskaniu potrebnych rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych organov S$tatnej spravy,
samospravnych organov. Ide najma o zastupovanie objednavatela v konani so Statnymi
organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi chraniacimi verejné zaujmy podfa
osobitnych predpisov ainymi organizaciami, najma zabezpeCi vstupné podklady,
expertizne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviska. Zhotovitel bude zastupovat
objednavatela v stavebnom konani av kolaudacnom konani, zabezpecCi podklady pre
potrebné povolenia vratane podkladov pre stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze spé6sobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vCas zaplati
za jeho vykonanie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

o eL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat vSetky terminy podla pravneho poriadku platného
v Slovenskej republike a podla poziadaviek objednavatela uplatfiovanych v nadvaznosti na
lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.2. V pripade, ak zhotovitefovi bude doru¢ené zaporné stanovisko k uzemnému konaniu
alebo k stavebnému konaniu od niektorého =z dotknutych organov Statnej spravy,
samospravnych organov, majitelov, resp. spravcov inzinierskych rozvodov, alebo inych
dotknutych osdb, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej
prislusnej zavade/zavadam, odstranit vSetky zavady v prislusnej projektovej dokumentacii,
ktoré mali za nasledok vydanie zaporného stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu
1, prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzané.
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3.3. Akakolvek zmena, ktora nastane v €ase po odsuhlaseni objednavatefom a tyka sa
odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opatovne odsuhlasena objednavatefom
na pracovnom rokovani.

Cl.4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich
predpisov a vyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach asu v nej zahrnuté vsetky naklady, Cinnosti alebo sluzby
nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania inzinierskej €innosti. V cene su zahrnuté vSetky
spravne poplatky tykajuce sa inzinierskej Cinnosti  pripravy a uskutoCnenia stavby:
»Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom*.

4.2. Cena za inziniersku éinnost celkom :

zmluvna cena bez DPH v EUR: 3 750,- (slovom tritisicsedemstopat'desiat eur)
sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR :750,- (slovom sedemstopat'desiat eur)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 4 500,- (slovom Styritisicpat’'sto eur)

z toho:
4.2.1. Cena za inziniersku ¢innost suvisiacu s vydanim stavebného povolenia:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 2916,67 (slovom dvetisicdevat'stoSestnast eur
Sest'desiatsedem centov)

sadzba DPH 20 % avyska DPH v EUR: 583,33 (slovom pat'stoosemdesiattri eur
tridsat'tri centov)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 3 500,- (slovom tritisicpat'sto eur)

4.2.2. Cena za inziniersku ¢innost suvisiacu s vydanim kolaudaéného rozhodnutia:
zmluvna cena bez DPH v EUR: 833,33 (slovom osemstotridsat’tri eur tridsat’tri centov)
sadzba DPH 20 % avyska DPH v EUR: 166,67 (slovom stoSestdesiatSest’ eur
Sest'desiatsedem centrov)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR :1 000,- (slovom jedentisic eur)

4.3. Zhotovitel vyhotovi fakturu:

4.3.1 v zmysle bodu 4.2.1 tohto ¢lanku na zaklade preberacieho protokolu diela €. 2 podla
tejto zmluvy podpisaného oboma zmluvnymi stranami

4.3.2. vzmysle bodu 4.2.2 tohto c¢lanku na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia.

4.4. Zhotovitel vyhotovi samostatnu fakturu za inziniersku €innost’ podfa bodov 4.3.1 a 4.3.2
tohto ¢lanku tejto €asti zmluvy vzdy do 15 dni odo dria podpisania preberacieho konania,
resp. odo dina nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

Cl.1
PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom tejto €asti zmluvy je kompletna stavebna uprava najomnych bytov a bytového
domu v stavbe Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad
Vahom dalej len ,Dielo®. V cene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia
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stavebnych hmét a stavebného odpadu, prenajom verejnych pléch a komunikacii, ak budu
potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobne;j
dielenskej dokumentacie, ak bude vyplyvat' z projektu stavby pri reSpektovani autorskych
prav, strazenie staveniska poCas vystavby, spotreba elektrickej energie a vody,
koordinator bezpecnosti v zmysle nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov

v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutoCnenie stavby,

urCenych v stavebnom povoleni, ako i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych

organov $tatnej spravy a samospravy. Objednavatel vyhlasuje, Ze zhotovitel vykona dielo
len za kumulativneho splnenia nizSie uvedenych podmienok:

- Objednavatelovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja
byvania a objednavatel' uzatvoril so Statnym fondom rozvoja byvania pisomntu zmluvu
o poskytnuti podpory a sucasne,

- Objednavatelovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy SR
na vystavbu najomnych bytov a prisluchajucej technickej vybavenosti a uzavrel
pisomné zmluvy o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu diela.

- Zhotovitel akceptuje, ze dielo sa bude realizovat len za splnenia tychto podmienok, t. j.
financovanie stavby prostrednictvom podpory a dotacie za podmienok stanovenych
zakonom 6.150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania a zakonom &.443/2010 Z.
z. o dotaciach na rozvoj byvania a o socialnom byvani.

- Zmluvné strany beru na vedomie, Ze po uzatvoreni horeuvedenych zmluv
objednavatelom sa mézu upravit niektoré podmienky tejto zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a

nasl. Obchodného zakonnika.

Cl. 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych

3.1

v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch realizovat stavebné prace — Dielo s nazvom:
,Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom*“. Rozsah
stavebnych prac je uvedeny v Prilohe €. 3 tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu zakazky
podla Casti B.1 sutaznych podkladov a v dokumentacii na stavebné povolenie overenej
stavebnym uradom v stavebnom konani pre stavebné povolenie.

Cl.3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskér v lehote 360 dni odo dna
odovzdania staveniska zhotovitelovi a v lehote uvedenej v Prilohe €. 2 tejto zmluvy,
pricom zaCiatkom realizacie diela je defl odovzdania staveniska zhotovitelovi.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom termine po splneni
poziadavky v bode 1.1. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne objektivne prekazky, najma nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by
znemoznovali zaCatie vykonavania prac podla tejto zmluvy. V pripade, ze zhotovitel
bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moéze objednavatel jednostranne odstupit od
zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.2 Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
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akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu Diela s désledkom omeskania
alebo predlzenia lehoty dodanie podfa tejto zmluvy.

3.3 V pripade, Ze zhotovitel riadne dokonc€i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym

v zmluve, a tuto skutoCnost’ riadne oznami objednavateflovi, bude objednavatel povinny,
po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy
protokolarne prevziat.

3.4 Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podfa Prilohy €. 2 Harmonogramu

stavebnych prac tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel mdze niektoré Casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatefa, resp.

subdodavatelov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami
pisomne objednavatelovi pred zaCatim plnenia tejto zmluvy a tento musi byt v sulade so
zoznamom subdodavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predloZzenej vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.6 Objednavatel, podla sutaznych podkladov a podla § 41 ods. 4 zakona o verejnom

obstaravani, urCuje nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatefov pocas plnenia
zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podia § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskér
5 pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim,

c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost’ uspeSného uchadzaca za plnenie
zmluvy.

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su€asne s pisomnym oznamenim podla
pism. b) tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitefom je navrhovany subdodavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodavatela, resp. subdodavatelov,

4.1

postupovat pri takejto zmene vyluéne v sulade s bodom 3.6 tejto Casti zmluvy.

Cl.4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel bude mat narok na predizenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie
a prevzatie diela bude oneskorené z nasledujucich dévodov:

a) pric¢ina oneskorenia, ktord dava narok na prediZzenie lehoty podia niektorej z tychto
podmienok:
i. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazatelne znemoznia
zhotovovat dielo v sulade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
ii. nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia spdsobeny epidémiami,
alebo vplyvom vladnej administrativy, alebo
iii. akékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia sposobené objednavatelom alebo
pripisované objednavatelovi.
Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie lehoty vystavby, vyda o tom
oznadmenie objednavatelovi. Pri rozhodovani o kazdom predizeni lehoty objednavatel
posudi vSetky predchadzajuce rozhodnutia v nadvaznosti na podmienky uvedené
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v zadavacej dokumentacii poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva.

Cl.5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a podla ponuky zhotovitela predloZzenej v procese verejného obstarania,
ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 729 866,67 (slovom
sedemstodvadsat'devattisicosemstosest'desiatSest’ eur Sest’desiatsedem centov )

sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR: 145 973,33 (slovom
stostyridsat’pat'tisicdevat'stosedemdesiattri eur tridsat’tri centov)

zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 875 840,- (slovom:
osemstosedemdesiatpattisicosemstostyridsat’ eur)
5.1.1. Cena diela za jednotlivé polozky je ur€ena nasledovne:

5.1.1.1. Cena za realizaciu objektu bytového domu predstavuje sumu 614 033,33 EUR bez
DPH, 736 840,- EUR s DPH /slovom: sedemstotridsatSesttisicosemstostyridsat’ eur/

Rozklad ceny za realizaciu bytového domu :

EUR bez DPH EUR s DPH
SO 01 byty 537 366,67 644 840,-
SO 01 nebytovy priestor 76 666,67 92 000,-

5.1.1.2. Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 115 833,33 EUR bez
DPH, 139 000 ,- EUR s DPH /slovom stotridsatdevattisic eur/

Rozklad ceny realizacie technickej vybavenosti:
EUR bez DPH EUR s DPH

SO 02 Komunikacia, spevnené plochy a odstavné statia 37 666,67 45 200,-
SO 03 Pripojka spladkovej kanalizacie — rekonstrukcia 15 000,- 18 000,-
SO 04 Dazdova kanalizacia — rekonstrukcia 18 283,33 21 940,-
SO 05 Vodovodna pripojka — rekonstrukcia 3 450,- 4 140,-
SO 06 NN elektricka pripojka 8 933,33 10 720,-
SO 07 Pripojka tepla a TUV 32 500,- 39 000,-

Cena diela je zavazna a nemenna.

5.2 V pripade potreby upravy cien v désledku zmien nakladov na realizaciu (mechanizmus
indexacie) budu zmluvné strany postupovat v zmysle Metodického pokynu Ministerstva
dopravy SR €. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien
nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie

Strana ¢. 11



inZinierskych stavieb a budov.

5.3 Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom Kk tejto zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel
povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom
denniku a jeho prilohach obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a odbornym dozorom
objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy, sluzia, po odsuhlaseni projektantom
a objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel
predlozit objednavatelovi, eSte pred zaCatim realizacie konkrétnych zmien.

5.4 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté v povodnom rozpocte bez
podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného suhlasu
objednavatela nema zhotovitel narok na ich fakturaciu.

5.5 Dodatok ktejto zmluve je mozné uzatvorit iba v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a po schvaleni objednavatelom resp. poskytovatefom.

Cl.6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z troch finan€nych zdrojov:
a) z Uveru zo Statneho fondu rozvoja byvania,
b) z dotacie od MD SR,
c) z rozpoctu objednavatela.

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat
predmet zakazky postupne po protokolarnom odovzdani Casti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace spdsobom priebeznej Ciastkovej fakturacie
na zaklade objednavatelom odsuhlasenych supisov prac za prislusné obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy, za
objednavatela okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba, ato aj za
predpokladu, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

6.5 Faktary, resp. fakturu, sa zhotovitel zavazuje dorucit vzdy po skonceni kalendarneho
mesiaca, alebo po skonCeni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukonCi pred
uplynutim kalendarneho mesiaca, najneskér v8ak do troch dni od odsuhlasenia
zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatefa a bude ich doruovat na adresu:
Mestsky Urad Nové Mesto nad Vahom, Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastupeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach.
Jeho spravnost potvrdi odborny dozor objednavatefa podpisom do troch pracovnych dni
od jeho overitefného dorucenia. V pripade, Zze so zistovacim protokolom odborny dozor
objednavatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla
skuto€ne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie,
ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol
je povinny odborny dozor objednavatefa odsuhlasit zhotovitelovi v lehote troch
pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru
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objednavatela, inak mbze zistovaci protokol opatovne vratit zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.7 Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade
konecného vyuctovania v sulade s bodom 6.10 tohto €l. zmluvy a tejto Casti zmluvy.
Zhotovitel doruci objednavatelovi konec¢né vyuctovanie v termine do 3-troch kalendarnych
dni od odstranenia vSetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati prac (diela) alebo jeho dokoncenej Casti a potvrdenia
ich odstranenia objednavatelom. Neoddelitelnou sucastou konecného vyuctovania bude
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskutoChovania stavebnych prac.
V kone¢nom vyuctovani budu vysporiadané vSetky faktury, ktoré uZz objednavatel
zhotovitelovi uhradil. Kone¢né vyuctovanie bude obsahovat’ supis faktur s uvedenim ich
Cisla a skutone zaplatenej Ciastky.

6.8 Faktura musi mat nalezitosti podla prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych
predpisov a musi byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opacnom
pripade je objednavatel opravneny fakturu vratit zhotovitelovi na opravu, priCom lehota
splatnosti faktury za¢ne plynut odo dna doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna uprava ceny s ohfadom na vacsi rozsah €innosti,
ktoré nebolo mozné predvidat, bude urCena jednotkovou cenou podfa zmluvného
rozpocCtu, pokial sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v nom taka polozka
nenachadza, budu tieto Cinnosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného
pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel prace hradené z rozpocCtu objednavatela,
teda podla bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto ¢l. bude faktury uhradzat nasledovne:

a) postupne podla bodu 6.3. tohto &lanku zmluvy a tejto €asti zmluvy az do vySky 95 % z
dohodnutej zmluvnej ceny diela ,

b) 5% z celkovej vysky ceny diela bude zadrzana do &asu, kym Statny fond rozvoja
byvania nepovoli jej uvolnenie. Statny fond rozvoja byvania povoli uvolnenie zadrzane;
sumy po predloZeni pravoplatného kolaudacného rozhodnutia ainych podmienok
Z uverovej zmluvy.

6.11. Splatnost’ faktur je v zmysle podmienok o prideleni financnych prostriedkov medzi
objednavatelom a Statnym fondom rozvoja byvania a Ministerstvom dopravy SR. Lehota
splatnosti faktur vystavenych zhotovitefom je 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

6.12 V pripade, Zze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zavaznym
harmonogramom prac, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
zadrzat zaplatenie faktury a vratit vystavenu fakturu po dobu omeskania a prijat’ fakturu
k uhrade az po zosuladeni realizacie prac so zavaznym harmonogramom.

6.13 Zaplatenim faktury objednavatefom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy =z bankového uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitefa
uvedeneho v ¢lanku |. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech ucétu pisomne
oznamenému najmenej 5 dni pred doruc¢enim faktury, ktorej uhrada ma byt vykonana na
novy ucet zhotovitela.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacCenie, ktoré je v
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sulade s rozpoctom. Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukazanie druhu a
rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktura bude vystavena v 3 originaloch a musi obsahovat’ vSetky naleZitosti pozadované

prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a to najma:

a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH,

b) poradové Cislo faktury,

Cc) nazov zakazky: ,Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto
nad Vahom",

d) Ccislo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania predmetu plnenia,

f)  datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,

g) vySka ceny poZadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena
v EUR s DPH,

h) zaokruhlena na dve desatinné miesta,

i) bankové spojenie a €islo uctu, na ktory ma byt faktura uhradena,

j)  odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude supis vykonanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel je povinny k vystavenej fakture prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny
v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac
uvedenymi v rozpocte stavby (Priloha €. 5 tejto zmluvy) ako neoddelitelnej
sucasti schvalenej zmluvy o dielo, supis vykonanych prac zhotovitel vytvori
priamo z rozpoctu stavby ( Priloha €. 5 tejto zmluvy),

supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoctom
stavby (Priloha €. 5 tejto zmluvy), ktory je su€astou zmluvy o dielo.

V pripade, Ze doSlo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych
tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené® prace vykazané
na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k zmluve,

supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
odtlackom peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon cinnosti stavebného
dozoru vzmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov a jeho
podpisom,

supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade so zmluvou o dielo,

bez rozporov odsuhlaseny supis vykonanych prac bude podkladom pre

vystavenie faktury.

6.16 V pripade, Ze faktura nebude mat vSetky nalezitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa
faktura povazovat za neuplnu a objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitelovi
neuplnu fakturu, lehota splatnosti faktury neplynie a objednavatel sa nedostava do
omeskania.

Cl. 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel zastupeny odbornym dozorom objednavatela,
odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

obidvoch zmluvnych stran a v zmysle podmienok schvalenej Zmluvy o uvere, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu
nebudu branit' Ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoznovali zacCatie vykonavania
prac podfa zmluvy.

Zhotovitel pred zaCatim prac je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli suCastou stavebného konania, ale su
potrebné k realizacii prac (napr. poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
dokumentacie pre realizaciu stavby a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane
vSetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut
za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace
zhotovitel podla projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel
zaktualizuje a predlozi na odsuhlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel zabezpecuje
umiestriovanie a udrziavanie dopravnych znaciek poc¢as prebiehajucich prac.

VSetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani
suhlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a
za dozoru spravcu poc¢as vykonavania tychto prac.

Zhotovitel je povinny pred zacCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit' jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim
v8etkych existujucich sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa zhotovitel. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi poas vykonu
prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit..

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti
v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (dalej aj

7.8

7.9

,PD“) a platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt
vyhotovena podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, v3eobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov,
v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Zze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri
preukazatelnom vynalozeni vSetkého Usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou obstarat, méze objednavatel suhlasit’ s pouzitim
nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmot

Strana ¢. 15



alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho projektanta a v pripade, ze
nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpecnost stavby, tak aj miestne prislusného
kompetentného HaZZ (HasiCského a zachranného zboru) a to konkrétne osobou, ktora
vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial sa tym neznizi akost prac
a neprekroCi dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku
na predizenie lehoty zhotovenia diela podfa ¢&lanku lll. bodu 1 tejto Gasti zmluvy.
Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrzZiavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel povinny realizovat’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j.
vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim
jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb doéjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatefovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa
zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti
k posSkodeniu v okoli stavby situovanych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa
zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny pocCas vystavby zabezpeclit, aby pri realizacii stavby tato
negativnhym spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna cinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v dbsledku nedodrzania tejto
povinnosti ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku
voCi objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urenej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, zhotovitel bude prostrednictvom vlasthého zamestnanca, alebo zmluvne
dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii zabezpelovat vykon (funkciu) koordinatora
bezpec€nosti v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zarover odovzda
doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na
vykonavanie tejto €innosti.

7.14 Zhotovitel berie na vedomie, Zze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané,
odovzdané ajeho zmluvna cena uhradena ato podla podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na ucely uspesného priebehu a ukonéenia kolaudacného
konania poskytne objednavatefovi maximalnu sucinnost, spocCivajucu najma v tom, ze
riadne a v€as — to je v lehote primerane urenej objednavatelom, odstrani vSetky vady a
nedostatky diela, ktoré by branili vydaniu (pravoplatnosti) kolaudacného rozhodnutia,
resp. ktoré by branili riadnemu uzivaniu stavby. V opatnom pripade je objednavatel
opravneny uplatnit voCi zhotovitelovi sankciu uvedenu v Casti 4 ¢l. 7 tejto zmluvy.
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7.15 Objednavatel si vyhradzuje pravo na predlozenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej
velkosti na posudenie kvality, ziadat od zhotovitela zdokumentovat povod materialu
pouzitého na stavbe a preukazat prislusné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov
poverenych na vykon tej ktorej prace, tym Zze na poziadanie predlozi objednavatelovi
kopie tychto dokumentov.

7.16 Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbornému dozoru objednavatefa alebo nimi
poverenym osobam vstupovat' v ktorukolvek dobu (pracovnu) na stavbu/stavenisko a do
vS8etkych prevadzok zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje stavba
alebo jej Cast.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objednavatela su opravneni zZiadat vykazanie
neopravnenych a nekompetentnych osdb z miesta vykonu zmluvy.

Cl. 8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovitel vyty€i dielo vo vztahu k referencnym bodom, osiam a vySkam oznamenych
stavebnym dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti
diela a je povinny napravit kazdu chybu v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vytyCovani
diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vSetky chyby v oznamenych referencnych polozkach,
avSak zhotovitel je povinny vynalozit' primerané usilie na overenie ich presnosti predtym,
nez ich pouzije.

8.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v désledku vykonania prac
vynutenou chybou v tychto referenénych polozkach a/ani skuseny zhotovitel nemohol
primerane odhalit tuto chybu a zabranit oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel vyda
objednavatelovi oznamenie a bude mat' narok na:

a) predizenie lehoty v désledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokoné&enie diela je
alebo bude oneskorené a

b) uhradu vSetkych takychto nakladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahrnu do
zmluvnej ceny.

CL9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel pred zacCatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor,
ktory skontroluje, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletnu dokumentaciu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zaCatiu prac.

9.2 Zhotovitel pred zaCatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikacii. VytyCenie staveniska a inzinierskych sieti zhotovitel
zabezpecCi na vlastné naklady.

9.3 Zhotovitel zabezpecCi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su suCastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si
zabezpeli prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza
vodné, sto¢né a odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.
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9.4 Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanovenim zakona C¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov —
(stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpecCnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

9.6 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré moézu vstupovat iba
opravneni zamestnanci objednavatela a zodpoveda za ochranu zivotného prostredia
i okolitych priestorov, a dodrziavanim no¢ného a nedefného pokoja. Naklady za uvedenu
cinnost’ su zhotovitelom kalkulované v jeho rozpocte.

9.7 Zhotovitel je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonanie
Statneho stavebného dohladu.

9.8 Zhotovitefl je povinny pred zacatim stavby umiestnit’ Stitok ,Stavba povolena“ na viditelrnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpecCi riadne oznaclenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoSlo
k pripadnému zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednavatefa.

¢L10
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma
udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac a ich
posudenie organmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného
Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik sa
konCi odovzdanim a prevzatim riadne dokon¢eného diela, resp. odstranenim nedostatkov
a nedorobkov podla Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo
podla podmienok stanovenych v kolaudaénom rozhodnuti.

10.3 Stavbyveduci a odborny dozor objednavatela budu urCeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom
funkcie stavbyveduceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia
postaCi pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporuCenym listom resp.
oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dna.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuiju:
1. zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generalneho
projektanta, zhotovitefa, koordinatora bezpecnosti, odborného dozoru objednavatela
a zmeny tychto udajov,
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identifikacné udaje stavby podla projektovej dokumentacie,

prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov

prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denne zaznamy: sa piSu do knihy s oCislovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vac¢Som
pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy
sa mbzu pisat aj na volné listy s priepismi oCislovanymi a datumom zhodnym
s originalom.

c) Denny zaznam musi popisovat najma:

1. mesiac, defi, datum,

2. pocCet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4. Cas zacCiatku a skoncCenia prac na stavbe,

5. podfa stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané
stavebné a montazne prace v sulade so zavaznym harmonogramom stavebnych prac.

d) Prilohy: v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise,
alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

1. osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentéacie,

2. rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych
znaceni,

3. zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

4. priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality
diela,

5. kontrolné zamerania po¢as montaze — vySkove, osové a polohove,

6. zapisy z kontrolnych dni.

SN

10.5 Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Len vynimocCne, s uvedenim dbvodu, méze tak urobit nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyveduceho moézZe robit
zaznamy v denniku odborny dozor objednavatela, pracovnik generalneho projektanta,
dalej organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy
a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie.
O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela ato v lehote
najneskér do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené
nebude, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatefne dorucit svoje pripomienky zhotovitefovi do 1
kalendarneho tyZzdna od doruenia zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene
od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu pocas
realizacie stavby. V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia Originalu, bude
objednavatelovi pri odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a
v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani
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o0 odovzdani a prevzati stavby odovzdany objednavatelovi. Zhotovitelovi ostava druhy
prepis, ak nedoslo k strate, zniCeniu alebo poSkodeniu originalu.

CcL11
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré
budu dalSim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa
zhotovitel zavazuje dorucit odbornému dozoru objednavatela a autorskému dozoru
pisomne, a to najmenej 2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovhako méze uskutocnit formou
zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor objednavatela podpiSe po
predchadzajucom vyzvani zhotovitela, tym nie je dotknuta povinnost zaslat vyzvu
autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel zakryje akukolvek Cast’ diela bez toho, aby zhotovitel vyzval
odborny dozor objednavatela a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje
naklady povinny na Ziadost’ objednavatela zabezpecit odkrytie tejto Casti diela a umoznit
jej kontrolu.

Cl. 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutoCnit vSetky opatrenia na dodrzanie
zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vSetkych ostatnych zasad spravania
sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku Skodam na zdravi a majetku. Zhotovitefl je
povinny dodrzat vSeobecné zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela,
povinnosti zamestnavatela pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia
a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych predpisov upravujucich bezpe¢nost a ochranu
zdravia pri praci a bezpeCnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko a technicke
zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuju osoby urCené objednavatelom a osoby, ktorych
opravnenie vstupit na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat pridelovat’ pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko
svojim zamestnanom alebo dodavatelom, ktori
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;
- podstatnym spdsobom porusili zasady bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci;
- poSkodili opravnené zaujmy objednavatela;
- boli odévodnene ur€eni objednavatelom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko
zakazany.

12.4 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z poziarnej ochrany
a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku driu odovzdania staveniska fotokdpie
dokladov o odbornej spésobilosti svojich pracovnikov vratane Zivnostenského listu
a osvedceni, opravnujucich zhotovitefa k vykonu S$pecialnych odbornych cinnosti pri
realizacii diela.
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12.6 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost pri praci
a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zretelne oznacené jeho
firemnou znackou tak, aby mal objednavatel prehlad o osobach pohybujucich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné
pomo&cky v sulade s predpismi bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1  Zhotovitel spilni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukon€enim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat
najma zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie
konanie bude povazovat za neuspesné a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie
predmetu zmluvy. Ak tymto sp6sobom dojde k prekroCeniu lehoty uvedenej v €l. 3 ods. 3.1
tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel v omeSkani s odovzdanim diela. Zhotovitel mé&ze
opatovne oznamit ukoncenie diela a vyzvat objednavatela na zacatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za den ukoncenia stavebnych prac
bude povaZovany den doruCenia oznamenia zhotovitela o ukon€eni diela po odstraneni
vad uvedenych v zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit

pisomne doporucenym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do

Zapisu na kontrolnom dni.

13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov oséb zucastnenych na realizacii
stavby, najma zastupcov zhotovitela a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat stym, Ze stavenisko je povinny uplne vypratat a upravit podla projektovej
dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek objednavatefa a v termine uvedenom
v protokole o odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zavazné predpisy a normy urCuju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie tychto skuSok
predchadzat prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel v omeskani
s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutonenych prac na urovni
realizaénej dokumentacie (tzn. Aktualizovana technicka sprava, situacie, pozdizne
a prieCne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitalnej forme
zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac
osvedcCenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

b
c
d
e

N N N N
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f) spravy o Uuspedne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach
a skuskach v zmysle c¢lanku 13. bod 13.6 tejto Casti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

g) zaznam o zauceni obsluhy,

h) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych Casti diela sa spiSe Protokol
o prevzati a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat minimalne tieto
nalezitosti:

a) oznacCenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych
v stavebnom povoleni a v projektovej dokumentacii,

b) zoznam os6b zuc€astnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi osobami
su najma stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,

c) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,

€) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g) miesto a €as preberacieho konania,

h) podpisy zucastnenych oséb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel
bez zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze
vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v
Preberacom protokole odstranené.

CAST 4.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vyluc€enia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Zze ustanovenia Casti 4
zmluvy sa v plnom rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace
s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivych ¢astiach zmluvy (diela €. 1, diela
€. 2 a diela) ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inzinierskej ¢innosti.

Cl.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentacii
(dalej len: ,dielo €. 1 “). Dielo &. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori su
inZinieri alebo ini odbornici, ktori spifaju poZiadavky uvedené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania, v Casti podmienkach ucasti vo verejnom obstaravani, tykajucich
sa technickej alebo odbornej spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel ruc€i za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skusenost
a schopnost' potrebnu pre projektovanie. Zhotovitel sa zavazuje, Ze projektanti budu
k dispozicii za uCelom uc€asti na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych Casti
projektovej dokumentacie v kazdom primeranom Case.
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1.3 Dielo €. 1 bude zhotovitefom vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat
predlozeny zavazny harmonogram sluzieb (Priloha €. 1 tejto zmluvy) a v dostatocnom
predstihu ziskal vSetky kladné vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentacia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentacie Specifikovanej v
Prilohe €. 3 — Opis predmetu zakazky podla Casti B.1 sutaznych podkladov, dokumentov
potrebnych na splnenie vSetkych uradnych schvaleni a dokumentov skutoCného
vyhotovenia uvedenej v €asti 3 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. a)

1.5 VSetky dokumentacie zhotovitela budu vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel' pripravi vSetku dokumentaciu zhotovitela, atiez pripravi akékofvek iné
dokumenty potrebné pre inStruovanie personalu zhotovitefa. Personal objednavatefa ma
pravo kontrolovat pripravu vSetkych tychto dokumentov bez ohladu na to, kde su
vypracovavane.

1.7 Dielo &. 1 a dielo &. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spinat technické normy, pravne
predpisy tykajuce sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy
vztahujuce sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v
Prilohe €. 3 — Opis predmetu zakazky podla Casti B.1 sutaznych podkladov vztahujuce sa
na dielo alebo definované prisluSnymi pravnymi predpismi.

1.8 VSetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie,
ktoré budu platné v Case preberania diela alebo stavebného objektu objednavatefom.
Pokial nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budu povazované za
odvolania na vydanie platné k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Zze po datume
podpisu zmluvy nadobudnu platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel vyda o tejto
skutoCnosti objednavatelovi oznamenie a predlozi navrh na ich splnenie. V pripade, ze:

a) objednavatel rozhodne, Ze ich splnenie sa vyzaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuju zmenu
bude objednavatef iniciovat zmenu.

1.9 V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budu uskutoCiovat rokovania medzi
zhotovitelom a objednavatefom, ato na zaklade potreby a podla dohody medzi
zhotovitelom a objednavatefom. Zhotovitel je povinny dorucit’ objednavatefovi pozvanku na
pracovneé rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania a zuc€astnenych
0sbb za zhotovitela. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajucej vety dorudit
objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, pricom berie na vedomie, Ze objednavatel je
opravneny termin pracovného rokovania posunut’ najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovitel je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objednavatefa o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis, ktory je
podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny zapis z pracovného
rokovania doruCit objednavatefovi do 5 kalendarnych dni odo dna uskutoCnenia
pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5
kalendarnych dni odo dna dorucenia zapisu z pracovného rokovania uviest a dorucit
zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania. Zhotovitel je
povinny do 5 kalendarnych dni po doru€eni pisomnych pripomienok objednavatela
k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatefa a dorucit
objednavatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.
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1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatefa, ato najma
pripomienkami z pracovnych rokovani ako aj dalSimi pisomnymi pripomienkami
objednavatela.

1.13 Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
reqgistri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel
sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost' vyplyva
zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit vdetky zmluvy so subdodavatefmi.

Cl. 2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny mdze iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre
dielo bud vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena
nesmie zahfiat vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitef
bezodkladne vyda oznamenie objednavatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornymi
podrobnostami), ze

(i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela fahko dostupné,

(i) zmena znizi bezpecnost a vhodnost diela,

(iii) bude mat nepriaznivy dopad na uspedné splnenie poziadaviek zaruk. Po obdrzani
tohto oznamenia objednavatel pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

CL3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1 Ak platia nasledujuce podmienky :
a) zhotovitel svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajucim zakonom platnym
a u€innym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo naruSenie bolo nepredvidatelné,
potom sa bude také oneskorenie povazovat za dévod na prediZenie prislusnej lehoty
podla tejto zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

Cl. 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1 Cena je ustanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach, a su v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti, prace, vykony
alebo sluzby za u€elom riadneho vykonania diela (dielo €. 1 a dielo) a inZinierska €innost.

4.2 Cena za cely predmet zmluvy je:
zmluvna cena bez DPH v EUR : 755 416,67 (slovom
sedemstopat’desiatpat'tisicStyristosSestnast’ eur Sest'desiatsedem centov)
sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR : 151 083,33 (slovom
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stopat'desiatjedentisicosemdesiattri eur tridsat’'tri centov)
zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 906 500,- (slovom devat'stoSesttisicpat'sto eur)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo
jednotkovych cien a poCtu mernych jednotiek podfa naro€nosti poskytovanych sluzieb
a prac. Cena je zavazna a nemenna.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych €astiach zmluvy ako aj za
inZiniersku cinnost, vyhotovit samostatni fakturu ato v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy.

4.4.Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto Clanku tejto Casti zmluvy,
objednavatel je opravneny fakturu vratit zhotovitelovi postupom podla bodu 4.6 tohto
clanku.

4.5. Splatnost’ faktury je tridsat (30) kalendarnych dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia do
sidla objednavatela. Platobné podmienky financované podfa bodu 6.1 bod a) a b) ¢lanku
VI. &asti 3 tejto zmluvy, teda z Gveru na vystavbu najomnych bytov zo Statneho fondu
rozvoja byvania, budu presne urCené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude vyhotoveny na
zadklade podpisanej uverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania
a objednavatelom.

4.6 Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 zakona € 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt k nej priloZzené prilohy
uvedené v ¢lankoch €. 4 jednotlivych €asti zmluvy. Na fakture bude uvedené C&islo zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej Casti zmluvy.
Fakturovana cena bude ¢lenena podla Specifikacie: cena za dokumentaciu pre stavebné
povolenie vo fakture v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 €asti 1 zmluvy, cena za inZiniersku ¢innost’ vo
fakturach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 ¢asti 2 zmluvy, naklady na stavené prace vo fakture, tak
ako je to uvedené v €l. 5. a 6 Casti 3 zmluvy. Ak faktura nebude obsahovat vysSie uvedené
udaje alebo ako bude obsahovat nespravne udaje alebo k nej nebudu prilozené
pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu
s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty
splatnosti takejto faktury sa preruSuje anova lehota splatnosti zaéne plynat drhom
nasledujucim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

4.7 Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje deni podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela €. 1, diela €. 2 adiela), ktora nebola
predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace” alebo ,menej
prace“) je mozné vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom
na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac alebo menej pracami alebo
pisomna poziadavka objednavatefa na naviac alebo menej prac. Cenu prislusného diela
podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace
budu mat’ na fiu preukazatelny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej €innosti, ktora nebola predvidatefna v Case

uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac Cinnost® alebo ,menej Cinnost®) je mozné
vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom
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zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie
pisomny suhlas objednavatela a naviac €innosti alebo menej €innosti. Cenu Cinnosti za
inziniersku Cinnost' podla tejto zmluvy je pripustné vtomto pripade zmenit, ak naviac
cinnosti alebo menej €innosti budu mat’ na fiu preukazatelny vplyv.

4.10 Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti
zmluvy doporu€ene dorucit prislusnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka®) potvrdenu finan¢nu identifikaciu zhodnu s udajmi
uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat udaje o majitefovi uctu (nazov, adresa,
krajina, ICO, IC DPH) ako aj Gdaje o banke (nazov, adresa, krajina, kéd banky, gislo Gétu,
IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit' tento ucet, identifikaciu nového
uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat’ vSetky platby, ktoré je objednavatel podla
zmluvy alebo v suvislosti sjej plnenim povinny zhotovitelovi, je povinny oznamit
objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym spésobom, ako je uvedené v prvej vete
tohto bodu.

Cl.5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch uvedenych podla Prilohy €. 1 a 2 tejto zmluvy
(Zavazny harmonogram) objednavatelovi dielo (dielo ¢. 1 a dielo) bez vad. Pojem ,dielo
bez vad nebraniace uZivaniu® pre UGgely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a zaroven je v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky ako aj technickymi normami a predpismi a su v niom zapracované
pripomienky objednavatefa zo zaverecného prerokovania uvedené v zapise zo
zaverecneho prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9
a 1.11 ¢l.1 tejto Casti zmluvy.

5.2 Dnom doru€enia diela do sidla objednavatela sa zaclina preberacie konanie. Pocas
preberacieho konania je objednavatel povinny skontrolovat dielo a je opravneny oznamit
zhotovitelovi skuto€nost, Ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skonené dnom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto€nost, Ze dielo (dielo
¢. 1 a dielo ) nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost
uvedenu v prvej Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.

5.4 Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo
dna dorucCenia diela (dielo €. 1 alebo dielo) objednavatelovi, ak nenastanu skutoCnosti
uvedené v bode 5.5 tohto Clanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch,
z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci

protokol sa vyhotovi pre kazdu dokumentaciu zvlast.

5.5 Ak objednavatel poCas preberacieho konania zisti skutoCnost, Ze dielo ma zjavné vady,
oznami pisomne tuto skutoCnost zhotovitefovi odoslanim doporuenej zasielky
adresovanej do sidla zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto &lanku (dalej len
,0znamenie 0o zjavnych vadach®). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3
pracovnych dni odo dna doruCenia oznamenia o zjavnych vadach. V oddvodnenych
pripadoch méze objednavatel tuto lehotu pisomne predizit.
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5.6 Odo dria odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo dria doruenia  opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim
zhotovitela, ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do
sidla objednavatela, plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku dalej, prifom sa jej
dizka suéasne predlzuje o2 pracovné dni (dalej len ,predizené preberacie konanie®).
V pripade, ak doru¢ené opravené dielo v zmysle predchadzajuceho bodu bude obsahovat
zjavné vady objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto
Clanku a to aj opakovane, az pokial nenastane skuto¢nost, Ze dielo nebude mat zjavné
vady.

5.7 Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutoCne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné
vady, zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany
podfa bodu 5.3 tohto ¢lanku.

5.8 V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady,
pripadne zjavné vady boli odstranené postupom podfa cClanku, objednavatel pisomne
vyzve zhotovitefa k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela,
a to ku dnu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Na ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi
stranami povaZuje za den odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi a su€asne aj za
den prevzatia diela objednavatefom od zhotovitela.

5.10 Na zaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vyluCujuce zodpovednost zhotovitela
sa nepovazuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy
spOsobené organmi verejnej moci, resp. organmi uzemnej samospravy a inymi dotknutymi
subjektmi s vynimkou, ak omeSkanie bolo spbsobené konanim alebo opomenutim
zhotovitela.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Zze nesplnenie zhotovitefa dodat’" akukolvek dokumentaciu
podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie
povinnosti zhotovitela dodat akukolvek inu dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutom termine.

Cl.6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE
PRAVA

6.1 Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela
driom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto
Casti zmluvy a zaplatenim prislusnej ceny podla tejto zmluvy.

6.2 V pripade, zZe dielo alebo jeho ktorakolvek Cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy spifa naleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom
prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich
predpisov( dalej len ,autorsky zakon®), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi
diiom prevzatia diela v zmysle €l. 5 tejto Casti licenciu podla § 70 ods. 2 autorského
zdkona, ato vyhradnu, neobmedzenu (bez C&asového a teritoridlneho obmedzenia),
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v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zakona (vratane pouzitia diela alebo
jeho Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Casti s inym dielom), tak
aby objednavatel dielo mohol pouzit' na vlastnu potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat
aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatela. Objednavatel je tiez
opravneny tieto predmety dusSevného vlastnictva poskytnut organom a organizaciam
Statnej spravy a uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich uloh vo
vS8eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje dhnom prevzatia diela v zmysle
Cl. 5 tejto Casti zmluvy objednavatelovi suhlas na postupenie licencie a suhlas, aby
objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej
licencie.

6.3 V pripade, ze pred prevzatim diela podla €l. 5 tejto Casti zmluvy objednavatel odsuhlasil
Cast diela alebo inu dokumentaciu v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2
tohto €lanku sa pouzije primerane, priCom zhotovitel udeluje objednavatelovi vySSie
uvedené prava dnom podpisania prislusného zapisu o odsuhlaseni Casti diela alebo inej
dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocCas preberacieho
konania podla Clanku 5 tejto Casti zmluvy poskytnut akukofvek dokumentaciu alebo jej
Cast’ doruCenu mu zhotovitelom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam,
avSak vyluéne za uc€elom skontrolovania doru€enej dokumentacia alebo jej ¢asti, a to na
Cas potrebny na jej skontrolovanie bez moznosti jej dalSieho pouzitia a Sirenia tretim
osobam, sc¢im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy suhlasi. Postupom podla
predchadzajucej vety nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
dokumentacie alebo jej Casti podla zmluvy.

Cl.7
SANKCIE

7.1 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury podfa ¢&l. 4 tejto Casti zmluvy
zavazuje sa objednavatel zaplatit zhotovitelovi urok z omeskania vo vySke 0.05 % z dlZnej
Ciastky za kazdy den omeskania.

7.2 V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim diela ¢.1 zavazuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v €l. 4 bod. 4.2 Cast 1
tejto zmluvy, za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1
¢l. 3 €ast' 1 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1 — Zavazny harmonogram sluzieb.

7.3 V pripade omes$kania zhotovitela s doru€enim diela €. 2 zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v €l. 4 bod. 4.2 Cast' 2
tejto zmluvy, za kazdy den omeSkania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1
Cl. 3 Cast 2 tejto zmluvy resp. v Prilohe €. 1 — Zavazny harmonogram sluzieb.

7.4 V pripade bezddbvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine
urCenom (najneskér 3 kalendarne dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti stavebného
povolenia) v ¢l. lll. bode 3.1 Casti 3 tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaaty den omesSkania, a to
aj v pripade odstupenia od zmluvy objednavatelfom z tohto dévodu.

7.5 V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonCeného diela v dohodnute;j
lehote, je objednavatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000,-
EUR za kazdy den omeSkania. V pripade, Ze zhotovitel meska s odovzdanim riadne
dokonceného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v ¢l. 3 v bode 3.2
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a Cl. 14 Casti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po tomto termine uctovat
zhotovitelovi zmluvnu  pokutu vo vySke 150,- EUR za kazdy den omeSkania
s odovzdanim riadne dokonceného diela.

7.6 V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu),
je objednavatel opravneny uctovat’ zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy deni omeSkania s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudacného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu).

7.7 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5.
tejto Casti zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteflom vo
vysSke 200 ,- EUR za kazdy deri omeSkania zhotovitela.

7.8 Narok na nahradu Skody spbsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze
zmluvna pokuta, prevysSujuci zmluvnu pokutu, nie je tymto dotknuty.

Cl.8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou,
bude dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujuce sa na dielo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch a zavazuje sa, ze bude mat vlastnosti urcené v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch a Ze bude bez zavad.

8.3 Ak pri vykonani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo
spOsobu jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje pri ich rieSeni riadit’ sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi
z pracovnych stretnuti a zavere¢ného prerokovania.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela (diela €. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v
zarucnej dobe, ktora zacina plynut diom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci
protokol podpisany zmluvnymi stranami podla Clanku 2 tejto Casti zmluvy, a konci
uplynutim piatich rokov odo dia, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudacné
rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po
jej zisteni (dalej len ,0znamenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na
svoje naklady v lehote 3 pracovnych dni od doru€enia oznamenia o vade alebo v ingj
lehote urCenej objednavatefom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na
odstranenie vady®). V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu
diela na svoje naklady vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50 EUR slovom patdesiat eur. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvnu pokutu
objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo dnha doru€enia pisomnej vyzvy na jej uhradu.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit’ vady diela.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v
priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého pri€inou bude vada diela, uhradit bez
zbytocného odkladu po oznameni vady a vycislenia vySky zvySenych nakladov
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stavebnych prac spdsobenych vadou diela objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje
zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoCnost, Ze vada diela bola odstranena, az po jej
skuto€nom odstraneni.

8.6 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v Casti 4 tejto zmluvy (stavebné
prace) zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora za€ina plynut odo dfia prevzatia diela bez vad
a nedostatkov, resp. az odo dfia potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruc€ny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto
zarucnym listom, priCom aj pri tychto zariadeniach zaru¢na doba zacCina plynut odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené poCas zaruCnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

8.8 Zhotovitel sa zavazuje objednavatefom pisomne reklamované vady diela — stavebnych
prac odstranit bezplatne v primeranej lehote zodpovedajucej reklamovanej vade odo dha
doru€enia oznamenia o reklamacii zhotovitelovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
pisomne ( formou zapisnice) nedohodnu inak.

8.9 Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatefom reklamovanych vad v ramci plynutia
zarucnej doby, napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu
8.8. resp. bodu 8.10 tohto ¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovSetkym o vady ohrozujuce
zdravie, zivot a majetok aich bezpecCnost. Nahradu takto vynaloZzenych nakladov je
opravneny nasledne uplatnit u objednavatela a v pripade neuspechu, v zmysle platnych
pravnych predpisov od neho vymahat.

8.10 Ak ide o vadu, ktora mdze spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavazuje sa zhotovitel nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré
v tomto pripade méze byt telefonické na Cisle 0905 500 621, alebo prostrednictvom e-
mailu: kris.dikra@gmail.com

8.11 Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi
v dohodnutom termine (lehote).

~ CL9
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dnom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,deri zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru€ené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju dfiom doruc€enia zmluvne;j
strane, ktora svoju povinnost porusila.
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9.4 Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade
podstatného poruSenia zmluvy zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitefa povazuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote uvedenej v ¢l. 5, bod 5.5, druha veta tejto Casti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 4 tejto uvodnej Casti
zmluvy,

c) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v ¢l. 1, bod 5 tejto uvodnej Casti
zmluvy,

d) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 6 tejto uvodnej Casti
zmluvy,

e) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 10.4 ¢1.10 tejto €asti zmluvy,

f) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdiveé, neuplné alebo skreslené udaje,

g) ak zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov
ako z dbévodov na strane objednavatefa alebo z dbévodov skutoCnosti, ktoré
zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

h) ak je preukazané, Zze z dbévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho Cast
nebude vykonané vcas alebo riadne,

i) ak zhotovitel poru8i ktorukolvek povinnost uvedenu v casti B1 sutaznych
podkladov - Opis predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.3 €l. 11 tejto asti zmluvy,

k) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.4 ¢&l. 11 tejto Casti zmluvy,

l) ak zhotovitel porusi povinnost’ podla bodu 7.1 €1.7, €asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy
odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej
zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi
predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzgjomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona & 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

9.7 Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel
vstupil do likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, zmluvné strany nebudu povinné
vratit si plnenia poskytnuté im pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a
nebudu opravnené ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstupenim od zmluvy druhej
zmluvnej strane. V takomto pripade budu zmluvné strany postupovat podla bodu 9.10 tohto
¢lanku.

9.9 V pripade ukonCenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu
zhotovitel v lehote dvoch tyzdfiov odo dnha ukon€enia zmluvy odovzdal dielo doru¢enim do
jeho sidla, resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym
spbésobom dodania, v stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku dfiu ukoncenia
zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitela
na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho €asti nie je odstupenim od zmluvy dotknuty.
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9.10 V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.9 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil alikvotnu €ast' ceny diela (dielo €. 1, dielo €. 2 a dielo) a Cast ceny za
inziniersku Cinnost zodpovedajucu vykonanym pracam ku diiu uplynutia vypovednej lehoty.
Pre platobné a fakturacné podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto Casti zmluvy.

CL.10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektoru z jeho Casti nepouzit bez suhlasu
objednavatela na iné ucCely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia
osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uc€innych v Slovenskej
republike tym nie su dotknuté.

10.2 Zhotovitel je opravneny pouzit skutoCnost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vSak
pritom chranit opravnené zaujmy objednavatefa. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

10.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zuCastni uzemného a stavebného konania a aj rokovani,
pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutoCnia po dni odovzdania a prevzatia diela
podla €l. 5 tejto Casti zmluvy, a Ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajuce v sulade
s obsahom a rozsahom diela a inZinierskej Cinnosti podla tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel nesmie predmet pinenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie
inému subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie
svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predloZzenom v ramci
poskytnutia sucinnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného
v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifat podmienky
podla § 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitefa povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti subdodavatela.

10.5 Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zavazné dbévody (napr. nekvalithe realizované prace
konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podfla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatefa, pri€om novy
subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov a musi byt
objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.4 tohto C¢lanku. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon Cinnosti, certifikatu
alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych podkladoch, je
zhotovitel povinny, su€asne s pisomnym oznamenim, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatef.

10.6 V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti podla ustanovenia § 34
ods.3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
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zakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety plnenia podfa tejto zmluvy
vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doruCovat doporu€ene postou, kuriérom alebo osobne. Za den
doruCenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne
pisomnost prevziat, za defi doruCenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloznej dobe na poste, za den
doruCenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost
vrati odosielatefovi s oznaenim posty ,,adresat neznamy*“ alebo ,,adresat sa odstahoval*
alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Cl. 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a dopinat len na zaklade &islovanych, Statutarnymi organmi
oboch zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory
predklada zhotovitel, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny
ceny diela aj zddvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v
opacnom pripade sa ma za to, Zze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze objednavatel je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve

postupovat v sulade s ust. § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

11.4 V pripade, Ze zhotovitefom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, uCastnici na strane
zhotovitela sa nem&zu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa.
PoruSenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy a opraviuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa
tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo
zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a Styri
rovnopisy obdrzi objednavatel.

11.7 Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skutocnosti,
ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.
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11.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé
skuto€nosti, o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudu poskytnuté tretej
osobe bez pisomného suhlasu objednavatefla.

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost dhnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu a po
prideleni finanénych prostriedkov za splnenia nizSie uvedenych podmienok:

- Objednavatelovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu
rozvoja byvania a objednavatel uzatvoril so Statnym fondom rozvoja byvania pisomnu
zmluvu o poskytnuti podpory a sucasne

- Objednavateflovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy
SR a uzavrel pisomnu zmluvu o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu diela.

11.10 Zmluvné strany prehlasuju, Zze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili
slobodne a vazne, Ze sa zhoduje s ich prejavom vlle a svoj suhlas s jej obsahom
potvrdzuju svojim vlastnoruénym podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

a) Priloha €. 1 — Zavazny harmonogram sluZieb spracovany zhotovitefom (Harmonogram
1).

b) Priloha €. 2 - Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitefom (Harmonogram 2).

c) Priloha €. 3 - Opis predmetu zakazky podla €asti B.1 sutaznych podkladov.

d) Priloha €. 4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na
zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude
spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela.

e) Zoznam subdodavatelov zhotovitela (Zhotovitel uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora. V pripade realizacie diela
bez subdodavatelov uchadzac uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov).

Za zhotovitela: Za objednavatela:
V Novom Meste nad Vahom, dria 26.9.2023 V Novom Meste nad Vahom, dria
26.9.2023
Daniel Kri§ — Konatefl Ing. FrantiSek Maslonka

primator mesta
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Priloha €. 1

HARMONOGRAM vystavby: , Prestavba objektu sup. ¢. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad

Vahom"

Zavazny harmonogram sluzieb

Mesiace

2.

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie stavby -
do 90 dni odo diia nadobudnutia tcinnosti zmluvy o dielo

InZinierskej ¢innosti suvisiacej s vydanim stavebného povolenia— do 90 dni od
odovzdania projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie

InZinierska &innost suvisiaca s vydanim kolaudaéného rozhodnutia vratane

zabezpecenia vydania pravoplatného stavebného a kolaudaéného rozhodnutia.

do 60 dni od zacatia stavebného, kolaudacného konania.

S001 Bytovy dom

SO 02 Komunikacia, spevnené plochy a odstavné statia

SO 03 Pripojka splaskovej kanalizacie — rekonstrukcia

SO 04 Dazd'ova kanalizacia — rekonstrukcia

SO 05 Vodovodna pripojka — rekonstrukcia

SO 06 NN elektricka pripojka

SO 07 Pripojka tepla a TUV




Priloha ¢&. 2
HARMONOGRAM vystavby: Prestavba objektu sup. ¢. 2078 na ndjomné byty, Nové Mesto nad Vahom

Zavazny harmonogram vystavby

Mesiace

Realizécia stavebnych préc N T O A O O I A




Priloha ¢. 3
B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

A. Strucny opis predmetu zakazky:

1. Mesto Nové Mesto nad Vahom je vlastnikom objektu so supisnym Cislom 2078 (tzv.
,p0om zahradkarov®), ktory sa nachadza na parcele C-KN €. 3673/2 v k. u. Nové Mesto
nad Vahom, vedenej na LV €. 3160. Zadmerom investora je obstaranie najomnych bytov
bezného Standardu ziskanych stavebnou upravou nebytovej budovy a prisluchajucej
technickej vybavenosti. Obstaravané najomné byty musia spifiat poziadavky energetickej
hospodarnosti, ktoré su ustanovené v zakone ¢&. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Predmetom zakazky je realizacia akcie: Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty,
Nové Mesto nad Vahom, priCom ciefom stavebnych uprav je realizacia 11 bytovych
jednotiek bezného Standardu podfa § 2 ods. 1 pism. e) zakona &. 443/2010 Z.z. o
dotaciach na rozvoj byvania a o socialnom byvani (dalej len ,zakon €. 443/2010 Z.z.) a
technickej vybavenosti podmiefujucej vystavbu a uzivanie ngjomnych bytov podla § 6
ods. 1 pism. f) zakona &. 150/2013 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania (dalej len ,zakon
o SFRB*) v stibehu s § 2 ods. 1 pism. p) zakona &. 443/2010 Z.z., na parcele C-KN &.
3673/2, k. u. Nové Mesto nad Vahom v okrese Nové Mesto nad Vahom, v TrenCianskom
samospravnom kraji, ktorda pozostava z vypracovania projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie vratane polozkového rozpoCtu a vykazu vymer a uskutoCnenie
stavebnych prac vratane nevyhnutnej inzinierskej ¢&innosti suvisiacej s vydanim
stavebného povolenia a kolauda¢ného rozhodnutia k dielu podla poziadaviek uvedenych
v tychto sutaznych podkladoch vratane ich priloh (dalej len ,sutazné podklady®).
Sucastou realizacie diela musi byt i navrh a realizacia potrebnej technickej vybavenosti
prisluchajucej k bytovému domu. Zhotovena projektova dokumentacia a komplexna
realizacia diela podfa zhotovenej a schvalenej projektovej dokumentacie v pozadovanom
rozsahu a spdésobom suladnym s pravnym poriadkom Slovenskej republiky musi
zohladnovat vSetky relevantné, pre verejného obstaravatela vo vztahu k definovanému
ucelu a cielu tejto zadavanej zakazky, efektivhe podmienky a poZiadavky suvisiace so
zhotovenim diela, uvedené, okrem inych, i v zakone o SFRB a vo Vyhlaske Ministerstva
dopravy Slovenskej republiky & 238/2021 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky €. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o vyske
poskytovanej podpory zo Statneho fondu rozvoja byvania, o véeobecnych podmienkach
poskytnutia podpory a o obsahu Ziadosti v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Vyhlaska“) vich u¢innom zneni ku dniu vyhlasenia tohto verejného obstaravania
zverejnenim vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania.
Podrobny opis predmetu zakazky verejny obstaravatel uvadza v oddiele B.1 tychto
sutaznych podkladov a v relevantnych prilohach tychto sutaznych podkladov.

2. Ugel zadavania zakazky: uspokojenie potrieb spojenych s byvanim pre obyvatelov
Mesta Nové Mesto nad Vahom prostrednictvom zabezpec€enia obstarania najomnych
bytov a prisluchajucej technickej vybavenosti prestavbou objektu tzv. ,Domu
zahradkarov“ s ponechanim polyfunkéného vyuzitia s efektivnou podporou poskytovanou
Statnym fondom rozvoja byvania Slovenskej republiky (dalej len ,SFRB*).



Priloha ¢. 3
3. Ciel zadavania zakazky: ziskanie zhotovitela projektovej dokumentacie pre potreby
ziskania vSetkych nevyhnutnych povoleni podfa zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) (dalej len ,Stavebny zakon®),
inZinierskej Cinnosti zhotovitela a realizacie stavebnych Uprav objektu s 11 najomnymi
bytmi a prisluchajucej technickej vybavenosti s ponechanim polyfunkéného vyuzitia podla
schvalenej projektovej dokumentacie a pozZiadaviek verejného obstaravatela uvedenych
v tychto sutaznych podkladoch.

4. Sledované oCakavane vysledky: 11 skolaudovanych bytovych jednotiek pre obyvatelov
Mesta Nové Mesto nad Vahom a prisluchajucej technickej vybavenosti.

5. Celkové mnozstvo alebo rozsah:

- vypracovanie dokumentacie pre povolenie stavby vratane polozkového rozpoctu a
vykazu vymer v sulade s oddielom 4 Stavebného zakona, ktorého vysledkom musi
byt pravoplatné stavebné povolenie,
inZinierska Cinnost, ktorej vysledkom musi byt pravoplatné stavebné povolenie
a pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie o uzivani stavby,
realizacia stavebnych prac, ktorych vysledkom je zrealizovanie akcie: Prestavba
objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom ak nemu
prisluchajucej technickej vybavenosti v sulade s pravnym poriadkom platnym v
Slovenskej republike podla poZziadaviek verejného obstaravatefa uvedenych
v tychto sutaznych podkladoch.

6. Poziadavky na predmet zakazky:

- Najomné byty a technicka vybavenost (dielo) musia byt vybudované na zaklade
pravoplatného stavebného povolenia a v sulade s projektovou dokumentaciou overenou
stavebnym uradom na pozemkoch verejného obstaravatela v lokalite ur€enej v tychto
sutaznych podkladoch na parcele C-KN €. 3673/2 v k. u. Nové Mesto nad Vahom,
v okrese Nové Mesto nad Vahom, v TrenCianskom samospravnom kraiji.

- Uspedny uchadza& bude povinny poskytnut verejnému obstaravatelovi potrebnu
suc€innost’ v sulade s vybavovanim Zziadosti o dotaciu podla zakona €. 443/2010 Z. z. a
Uveru podla zakona o SFRB.

- Navrh stavby musi byt pisomne vopred schvaleny verejnym obstaravatelom pred
podanim Ziadosti o stavebné povolenie a to minimalne v rozsahu zodpovedajucom
poziadavkam uvedenym podla § 9 vyhl. 453/2000, Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

- Jednotlivé byty a prislichajuca technicka vybavenost musia spifiat pozadované
parametre pre poskytovanie podpory na obstaranie najomnych bytov a suvisiacej
technickej vybavenosti podla prislusnej legislativy platnej a uc¢innej pre rok 2023, najma
zakona o SFRB, Vyhlasky a suvisiacich predpisov v platnom zneni.

- Vybavenie bytov musi spifiat’ podmienky stanovené pre bezny $tandard podra § 2 ods.
1 pism. e) zakona ¢. 443/2010 Z. z., vybavenie bytu musi zodpovedat podmienkam
uvedenym v zakone o SFRB.

- Na streche objektu musi byt extenzivna vegetacna strecha pokryta vegetaciou bez
zavlahového systému

- V projekte aplikovat v primeranej miere vodozadrzné opatrenia

PocCet a rozmiestnenie bytov:

Byty spolu — 11; z toho 1-izbovy — 2 b.j, 2-izbovy — 7 b.j., 3-izbovy —2 b.j.
1 NP — 2/1-izbovy , 1/2-izbovy — , 2/3-izbovy

2 NP — 6/2-izbovy

B. Dalsie technické pozZiadavky na obnovu objektu a jednotlivé byty:
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Najomné byty musia spifiat minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost podfa §
4 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

C. Obsah a rozsah projektu stavby v ramci Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia

Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia - projekt stavby, pre ucely
stavebného povolenia stavby je dokumentaciou v rozsahu podfa § 9 vyhl. 453/2000, Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, ktoré tvoria podklad
pre vydanie stavebného povolenia, a ktoru uspesny uchadzac predlozi na stavebné
konanie bude obsahovat najma:
a) sprievodnu spravu so zakladnymi Gdajmi o stavbe, ktoré dopifiaju zakladné udaje
o stavbe uvedené v Ziadosti o stavebné povolenie, s informaciami o dodrzani podmienok
rozhodnutia o umiestneni stavby, informacie o vysledku vykonanych prieskumov a
merani (ak boli realizované) a o dodrzani vSeobecnych technickych poZiadaviek na
vystavbu,
b) suhrnnu technicku spravu, z ktorej musi byt dostatoCne zrejmé:
* navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby,
jej konstrukénych Casti a pouzitie stavebnych vyrobkov vo vazbe na splnenie
zakladnych poziadaviek na stavby a dodrzanie vSeobecne technickych poziadaviek
na vystavbu vratane vSeobecnych technickych poZiadaviek na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu,
* poziarno-bezpecnostné rieSenie podla osobitnych predpisov,
* naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych véd, dopravu
(vratane parkovania), zne$kodrovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na
jestvujuce siete a zariadenia technického vybavenia,
* udaje o nadzemnych a podzemnych objektoch na stavebnom pozemku vratane
inZinierskych sieti,
« pri stavbach s technickym zariadenim ( kotolfia, vytahy ) udaje o tychto
zariadeniach, o udrzbe a oprave a naroky na vykonanie skuSobnej prevadzky po
dokonceni stavby,
* udaje o splneni podmienok ur€enych dotknutymi organmi Statnej spravy, ak boli
obstarané pred podanim ziadosti,
« usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,
* splnenie podmienok na ochranu zdravia a zivotného prostredia ustanovenych
podfla osobitnych predpisov,
c) celkovu situaciu stavby (zastavovaci plan) v mierke spravidla 1:200 az 1:500 s
vyznacenim hranic pozemkov a ich parcelnych Cisel podla katastra nehnutefnosti vratane
susednych pozemkov a jestvujucich stavieb na nich, podzemnych inzinierskych sieti a
navrh pripojok na inzinierske siete, navrh pripojok na dopravné a technické vybavenie
uzemia, vytyCovacie vykresy alebo potrebné geometrické parametre vyznacené v
zastavovacom plane,
d) stavebné vykresy pozemnych a inzinierskych objektov, z ktorych je zrejmy
doterajSi a navrhovany stav, predovsetkym pddorysy, rezy, pohlady (v mierke 1:100)
obsahuju jednotlivé druhy konstrukcii stavby a jej Casti( napr. zaklady, nosné konstrukcie,
schodistia, kominy, streSné konstrukcie, obvodovy plast), polohové a vySkové
usporiadanie stavby a vSetkych jej priestorov s presnym vyznacenim funkéného urcenia,
schematické vyznacenie vnutornych rozvodov a instalacii (zdravo technické vratane
poziarneho vodovodu, silnoprudove, slaboprudove, plynové, teplovodné atd.) technické
zariadenie (kotolne, vytahy a pod.), upravy a rieSenia predpisané na osobitné
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zabezpecCenie stavieb z hladiska civilnej ochrany a poziarnej ochrany a z hladiska
splnenia zakladnych pozZiadaviek na stavby,

e) statické posudenie stavby, ktoré preukazuje mechanicku odolnost a stabilitu
nosnej konstrukcie,
f) stavebné vykresy technickych zariadeni, ktorych obsahom bude priestorove

umiestnenie zariadeni,

Predpokladané Clenenie projektovej dokumentacie:
A. Sprievodna sprava
B. Suhrnna technicka sprava
B1. Situacia
SO 01 Bytovy dom
C1. Statika
C2. Protipoziarne rieSenie stavby
D. Dokumentacia stavebnych objektov a inzinierskych sieti
D1. Architektonicko stavebna Cast
D2. Zdravotechnika
D3. Vykurovanie
D4. Elektroinstalacia
D5. Vetranie
E. Energetické posudenie
SO 02 Komunikacia, spevnené plochy a odstavné statia
SO 03 Pripojka splaskovej kanalizacie - rekonstrukcia
SO 04 Dazdova kanalizacia - rekonstrukcia
SO 05 Vodovodna pripojka - rekonstrukcia
SO 06 NN elektricka pripojka
SO 07 Pripojka tepla a TUV
Rozpocet a vykaz vymer

Verejny obstaravatel Ziada spracovat projekt pre potreby stavebného konania do podoby,
ktora jednoznacne definuje konstrukcie, vyrobky, materidly, stroje, zariadenia a
prevedenia tak, aby bola dokumentacia pre zhotovitela (uspeSného uchadzaca) a
objednavatela (verejného obstaravatela) jednoznacne zrozumitefna. Projekt musi byt
vypracovany tak, aby mohol zhotovitel podfa neho spracovat nevyhnutnu dielensku
dokumentaciu a zrealizovat dielo. Rozpoclet stavby uspedny uchadza¢ odovzda
zastupcom verejného obstaravania na USB/DVD/CD nosici vo formate Excel.

Dokumentaciu na stavebné povolenie uspeSny uchadza¢ odovzda podla zavazného
harmonogramu sluzieb, ktory bude tvorit Prilohu €. 1 k zmluve o dielo, v Siestich listinnych
vyhotoveniach overené stavebnym uradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni
v digitalnej forme v .pdf. a .dwg formate na CD nosici, képie kladnych vyjadreni vSetkych
dotknutych organov.

Uspesny uchadzaé (zhotovitel) vypracuje a bude zodpovedny za vsetky stupne
projektovych dokumentacii (dalej len: ,projekt Diela"). Projekt Diela bude vypracovany
kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inZinieri alebo ini odbornici, ktori spifiaju poziadavky
uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk, v Casti podmienky ucasti vo verejnom
obstaravani, tykajuce sa technickej alebo odbornej spdsobilosti, uréené podla § 34 ods.
1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani.

VSetky stupne dokumentacie budu uspesSnym uchadzaCom vypracované v takom pocte
paré, aby vedel dodrzat predloZzeny zavazny harmonogram sluzieb a v dostato¢nom
predstihu ziskal vSetky kladné vyjadrenia dotknutych organov.

Celkova situacia stavby a stavebné vykresy, najma podorysy, rezy, pohlady, sa
predkladaju vo vyhotoveni, ktoré zaruc€uju stalost tlace.
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Po ukonceni diela uspesny uchadzac ( zhotovitel) odovzda verejnému obstaravatelovi:
a) projekt skutoéného vyhotovenia na jednotlivé €asti uskutoCnenych prac na urovni
realizaénej dokumentacie (tzn. aktualizovana technicka sprava, situacie, pozdizne a
prieCne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlai a 1 x v digitalnej forme .pdf a .dwg.
b) geodetické zameranie skutoCného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na
zameranie skutkového stavu podfa Vyhlasky & 300/2009 Z. z. Uradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov. Vystupy po realizacného geometrického zamerania zhotovitel odovzda v 2
vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitalnej forme

c) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim

D. InZinierska ¢innost’:

Sluzba pri priprave a uskutocriovani stavieb, ktorou sa zabezpecia sluzby pri zastupovani
verejného obstaravatela v cinnosti k ziskaniu nevyhnutnych rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych organov Statnej spravy,
samospravnymi organmi, majitefov, resp. spravcov inzinierskych rozvodov v mene
verejného obstaravatela. Jedna sa o zastupovanie verejného obstaravatela v konani so
Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi chraniacimi verejné
zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi organizaciami (najma zabezpeci vstupné
podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviska, zastupuje verejného obstaravatela
v stavebnom konani a kolaudaénom konani, zabezpeci podklady pre potrebné povolenia
vratane podkladov pre uUzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudacné
rozhodnutie).

Uspesny uchadza¢ musi predmet zakazky realizovat najmé podfa:

. Zakona z 27. aprila 1976 ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon), ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych zakonom do r.
2022

. Zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch, ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych zakonom do r. 2022
. Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

. Zakon &. 150/2013 Z. z o Statnom fonde rozvoja byvania,

. Vyhlaska Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 238/2021 Z.z.,
ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky €. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o vysSke poskytovanej podpory
zo Statneho fondu rozvoja byvania, o véeobecnych podmienkach poskytnutia podpory a
0 obsahu Ziadosti v zneni neskorsich predpisov,

. Vyhlaska €. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vS8eobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

. Zakon NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch,

. Zakon €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného
vyrobku

na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

. Zakon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni

niektorych zakonov
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. zakona €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych
prav k nehnutelnostiam (katastralny zakon), ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky do r. 2022

. Zakona €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ako vyplyva zo zmien a
doplneni vykonanych zakonom do r. 2022
. Zakon €. 608/2003 Z.z. o Statnej sprave pre uzemné planovanie, stavebny

poriadok a byvanie a o zmene a doplneni stavebného zakona,

. Vyhlaska Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky €. 55/2001 Z.z. o
uzemnoplanovacich podkladoch a uzemnoplanovacej dokumentacii,

. Zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov ,

. Vyhlaska MPSVR SR €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti,

. Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,

. Vyhlaska MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

. Vyhlaska MV SR ¢&. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie
zachrannych prac a organizovania jednotiek civilnej ochrany

. Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZziadavkach na stavenisko,

. Zakon €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

E. Dalsie poziadavky vo vztahu k predmetu zékazky:

. Predmet zakazky je dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
vratane polozkového rozpoCtu a vykazu vymer podla tychto sutaznych podkladov,
inZinierska Cinnost’ (ktorou sa zabezpedi spravidla balik sluzieb pri zastupovani verejného
obstaravatela v Cinnosti k ziskaniu rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, suhlasov, posudeni
alebo opatreni dotknutych organov Statnej spravy, samospravnymi organmi, majitelov
nehnutelnosti a inzinierskych rozvodov), expertizne posudky a zahffia aj kompletnu
dodavku a montaz stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a
likvidaciu stavebnych hmét a stavebného odpadu, naklady na prenajom verejnych pléch
a komunikacii, ak budu potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke
a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, pre pripadné
skladky materialu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie projektu
skuto¢ného vyhotovenia, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri reSpektovani autorskych
prav, naklady na straZenie staveniska poCas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej
energie a vody.

. Poziadavkou je aj plnenie podmienok pre uskutoCnenie stavby, urCenych v
stavebnom povoleni, ako i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov Statne;j
spravy a samospravy.

. Stavba musi byt vyhotovena podla schvalenej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani jej parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poZziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpeénostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy
a samospravy a organizacii v povolfovacom konani.

. Uspesny uchadzaé (zhotovitel) bude povinny po&as doby realizacie stavebnych
prac na svoje naklady zabezpecit strazenie staveniska. Zhotovitel bude zodpovedat' za
ochranu Zzivotného prostredia i okolitych priestorov a za dodrzZiavanie no¢ného a
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nedefného pokoja. Naklady za uvedenu Cinnost’ musia byt zhotovitelom kalkulované v
sutaznej ponuke.
. Uspesny uchadzaé (zhotovitel) bude povinny uhradit véetky naklady stavby na
energie, ktoré vzniknu pocas vystavby a bude povinny zabezpecit aj ich pripadné
samostatné doCasné napojenie a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energii a
nasledne aj spdsob ich uhrady si verejny obstaravatel (objednavatel) s uchadzacom
(zhotovitefom) vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska a tieto uvedu v
zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.
. VsSetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.
. Uspesny uchadzaé (zhotovitel) je povinny pri vykone svojej innosti postupovat’ s
maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti, ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.
. V pripade potreby uspesny uchadzac (zhotovitel) zabezpeci povolenie pre potreby
docCasného uzivania verejnych pléch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre
pripadné skladky materialu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie leSenia, ako aj pre
pripad rozkopavky verejnych pléch. Zodpovednost voc&i organu, ktory uzivanie povoloval,
resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba uchadzac
(zhotovitel). Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit uchadza¢ (zhotovitel). UchadzaC (zhotovitel) znasa uhradu
nakladov, vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci rozpoc€tu uchadzaca
(zhotovitela) - ako ,ostatné naklady stavby". V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo najomcov verejnych ploch a komunikacii alebo inych opravnenych oséb déjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci verejnému
obstaravatefovi (objednavatelovi), z dévodu pochybenia na strane uchadzaca
(zhotovitela), tuto znasa a uhradi v uréenej lehote uchadzac¢ (zhotovitel).
. Uspesny uchadzaé (zhotovitel) je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a
Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchadzac povinny realizovat v zmysle prislusnych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych v
povoleni na realizaciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady
na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu musia byt uchadzacom (zhotovitefom)
kalkulované v rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v
tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci verejnému
obstaravatelovi (objednavatelovi), z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto
naroky zodpoveda uchadzac (zhotovitel), ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v urCenej lehote.
. Uspesny uchadzaé (zhotovitel) je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na
to, aby nedoslo vplyvom jeho €innosti k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych
nehnutelnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dbjde k udeleniu pokuty , alebo
inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vocCi verejnému obstaravatelovi
(objednavatelovi), z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda
uchadzac (zhotovitel), ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v
urenej lehote.
. Uspesny uchadzaé bude realizovat dodanie pre projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie a inziniersku C€innost (ktorou sa zabezpecCi balik sluzieb pri



Priloha ¢. 3
zastupovani verejného obstaravatefa v cinnosti k ziskaniu rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych organov Statnej spravy,
samospravnymi organmi, a inzinierskych rozvodov). V uvedenej sluzbe musia byt
zahrnuté aj zabezpecenie vyznacenia vSetkych inzinierskych sieti v spolupraci s ich
spravcami.

. Uspesny uchadza& (zhotovitel) je povinny po&as vystavby zabezpedit, aby pri
realizacii stavby tato negativnymi vplyvmi neobtazZovala okolie a aby stavebna €innost' a
prevadzka neohrozovala kvalitu zivotného prostredia. V pripade, ze v dbsledku
nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci verejnému obstaravatelovi (objednavatelovi), z ddvodu
pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda uchadzac (zhotovitefl), ktory
sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v ur€enej lehote.

. Uspesny uchadzaé bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne
dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora
bezpec€nosti v zmysle nariadenia vilady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opravriujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutu osobu na vykonavanie tejto Cinnosti. Naklady spojené s touto povinnostou
uchadzaC musi kalkulovat do ceny v sutaznej ponuke.

. Uspesny uchadzaé zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent $kodu (vratane
kazdej Skody, sposobenej osobami, ktoré sa podiefaju na plneni predmetu zmluvy).
. UspeSny uchadzaC (zhotovitel) bude zodpovedat za Cistotu komunikacii, po

ktorych dovaza material a mechanizmy a za poriadok a bezpe&nost na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi uchadzac (zhotovitel).

. Uspesny uchadzac (zhotovitel) je povinny umoznit poverenym organom vstup na
stavbu za ucelom vykonanie Statneho stavebného dohladu.
. Uspesny uchadzac (zhotovitel) je povinny pred za€atim stavby umiestnit’ Stitok ,,

Stavba povolena" na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do
kolaudacie stavby.

. SucCastou predmetu zakazky bude aj zaSkolenie zastupcov verejného
obstaravatefla (objednavatela) na manipulaciu s technickymi zariadeniami a odovzdanie
prislusnej prevadzkovej dokumentacie; naklady s tym spojené bude uchadzac kalkulovat
v sutaznej ponuke.

. Uspesny uchadzaé& (zhotovitel) bude povinny vypracovat kontrolny a skigobny
plan v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, ktory bude odsuhlasovany
na kontrolnych drioch. Kontrolny a skuSobny plan predlozi uspesny uchadzac (zhotovitel)
pri odovzdani staveniska.

. Uchadza¢ vo svojej ponuke predlozi zavazny harmonogram projektovych prac
ako poziadavku verejného obstaravatefa na predmet zakazky (dalej aj ,harmonogram®),
ktory musi byt v sulade so vSetkymi informaciami a udajmi v ostatnych Castiach ponuky
uchadzaca. Harmonogram musi obsahovat' lehoty na dodanie jednotlivych relevantnych
Casti predmetu zakazky podla tychto sutaznych podkladov, terminy kontroly a etapy
kontroly rozpracovanosti projektu, kontrolu technického rieSenia projektovych prac —t.j.
pracovné rokovania pri prejedavani jednotlivych Casti projektovej dokumentacie.

. Uspesny uchadzaé predlozi ako poziadavku verejného obstaravatela na predmet
zakazky zavazny navrh na poistenie profesijnej zodpovednosti pri projektovani stavby na
poistnd sumu minimalne 50 000,- EUR. Uspe$ny uchadzaé sa zavézuje predlozit v def
podpisu Zmluvy verejnému obstaravatefovi doklad (original alebo uradne osvedc&enu
kopiu) o poisteni profesijnej zodpovednosti pri projektovani stavby na poistnu sumu 50
000,- EUR, pri¢om okrem uspesného uchadzaca nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny
ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou Clena skupiny dodavatelov.

. Uspesny uchadzaé predloZi ako poZiadavku verejného obstaravatela na predmet
zakazky zavazny navrh na stavebno - montazne poistenie (CAR) na poistnu sumu
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minimalne 500 000,- EUR. Uspes$ny uchadzaé sa zavéazuje predlozit poistnd zmluvu s
dojednanym poistnym plnenim s platnostou a u€innostou pocas celej doby trvania diela,
ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie predlozi
uspesSny uchadza€ najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska. Okrem
uspesSného uchadzaca nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny
subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny dodavatelov. Za Skodu na veci sa povaZuje aj vada na
samotnej stavbe ( nielen fyzické poskodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu
uzivaniu stavby podla planovaného ucelu a vznikla v désledku poruSenia profesijnych
povinnosti poisteného.
. Uspesny uchadzaé, ako buduci zhotovitel, sa zavazuje zabezpedit, aby bola
zachovana platnost’ a u€innost’ pozadovanych poistnych zmluv po celu dobu ich trvania
( t.j. do skonCenia zarucnej doby v zmysle zmluvy, ktora konc¢i uplynutim piatich rokov
odo dna, v ktorom nadobudne pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia pre stavbu s
nazvom: Prestavba objektu sup. €. 2078 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom, za
poévodne dojednanych poistnych podmienok a v tej suvislosti sa zavazuje v pripade
poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu poistnu dobu, predlozit verejnému obstaravatelovi
ako objednavatelovi novu poistnu zmluvu, v lehote najneskdr ku dfiu ukoncenia platnosti
predchadzajucej poistnej zmluvy.
. Uspesny uchadzaé je povinny predlozit verejnému obstaravatelovi Zavazny
harmonogram stavebnych prac spracovany v sulade s ponukou uchadzaca a schvalenou
dokumentaciou najneskdr 5 pracovnych dni pred dhom odovzdania staveniska. Tento
dokument bude tvorit Prilohu &. 2 zmluvy.
. V pripade, Ze uspeSny uchadzaC nepredlozi pozZadované poistné zmluvy
verejnému obstaravatelovi v poZadovanej forme, rozsahu, obsahu a v urCenych
lehotach, bude to verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej sucinnosti
podla § 56 ods. 8 az 11 zakona o verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel uzna aj ekvivalenty dokladov uréenych ako poZiadavku na predmet
zakazky v tejto cCasti sutaznych podkladov predloZzené v ponuke uchadzaca za
podmienky, Ze z nich bude jednoznacne vyplyvat splnenie vSetkych podmienok uréenych
pre ziskanie prislusného dokumentu uvedeného v tejto Casti sutaznych podkladov podfa
podmienok ur¢enych na ziskanie uvedeného dokumentu.

. Uspesny uchadza¢ predlozi ku kolaudacii doklad o energetickej certifikacii v
zmysle zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v plathom zneni.
Stavba musi byt oznacena energetickym Stitkom v zmysle uvedeného zakona. Naklady
suvisiace s vypracovanim energetického certifikatu musia byt uspeSnym uchadzac¢om
(zhotovitefom) kalkulované uz v cene diela.

F. Subdodavky

. Verejny obstaravatel, v sulade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani,
uréuje:

A ) povinnost uUspesSného uchadzaca oznamit akukolvek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi,

B) nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla §
32 ods. 1 zadkona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatefa UuspeSny uchadzaC pisomne oznami verejnému

obstaravatefovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskuto€nenim s uvedenim
obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela;
resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla
subdodavatela,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost’ uspesného uchadzaca za
plnenie zmluvy,
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d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na
vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatefom
v tychto sutaznych podkladoch, je uspeSny uchadza¢ povinny, su€asne s pisomnym
oznamenim podla pism. b) tejto &asti sutaznych podkladov, predlozit dotknuté
opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je navrhovany
subdodavatel.
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Suhrnny ndvrh poistnej zmluvy
Poistnd zmluva je uzavretd podpisom tohto navrhu oboma zmluvnymi stranami
O Nova poistna zmluva

Zmena poistnej zmluvy -
Cislo L
[0 Ndhrada poistrej zmluvy [51 1116202 JL’
Nahradzand posstnd zmluva zanika diiom, ktory predchadza diu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poistne) zmluve.
Dévod navysenie poistnej sumy
zmeny/ndhrady’
Allianz - Slovenska poistovinag, a. s., Zapisanda v Obch. registri Okr. sudu Bratislaval |,
Dostojevského rad 4, Oddiel: Sa, Vlozka cislo 196/B
815 74 Bratislava 1, Slovenska republika, 1CO: 00 151 700

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX IC DPH: SK2020374862, DIC: 2020374862
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ggéj’sﬁegTTematinska1990//8_____ - | ]
[PSC [91501 ISxd(o [NovéMesto nad Vahom I
[Meno IDaniel !T‘M ‘ [
IPnezwsko‘ ] Kri Irurkm [konatel
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a) Berrem na vedomie povinnost bezodkladne oznamit poistovatelovi véetky zmeny Gdajov v tomto navrhu poistne) zmluvy a prilohach

b) Vyhlosuiem, Ze som bol pred uzavretim poistnej zmluvy oboznameny s Vseobemy'nl polstnymi podmlenkcmn Zrnluvnymi dojednoniari a priloho-
mi, ktore sa vziahuja k dojednonému poisteniu a tvoria jeho neoddelitelnC: su¢ast Petvrdzyjem, Ze som prislusne ookumenty osobne obdrzat.

Q) Vyhlosu em, ze vsetky moje odoovede no pisomne oLozky poistovatela ohladne poistenia st Uplné a pravdivé.

d) Svoim podpisom potvrdzujem, Ze mi bal poskytnuté informacie vyplyvajice z platnych pravnych aredpisov upravujicich ochranu osobnych udajov
v dokumente Ozndmenie o spractvani osobnych Udajov, ktory je neoddelitelrou sdcastou tejto poisinej zmluvy. Uvedené informdcie st v dplnom zneni
uvedené na webovom sidle poistovatela. Pre pripad, Ze som uviedol osobné Udaje ingj_ osoby 2droven potvrdzujem, Ze tato osoba mi udelila prec-
chodzojua pisomny suhlos 5o spractvanim svojich osobnych UdGJOV ponsfovotetom na Ucely podla platrého zakona o poistovnictve o som si vedomy
toho, Ze som povinny preukazat poistovatelovi kedykolvek na jeho Ziadost, Ze dlsponUJem uvedenym pisomnym suhlasom tejto osoby

e) Poistnd zmluvu uzavieram va viastnom mene. & ANO, ok \JIE v tom pripade je sicastou poistnej zmluvy tlacivo: Preukdzanie rozsahu starostlivosti

f) Vyhlasujern, ze horeuvedend e-mailova adresa moze byt akceotovand pOIstovote[om ore Ucely retechnickych zmren v poistnej zmluve (tj. zmien,

ktoré nemaji vplyv na vysku poistného)

Pskial je tato poistna zmluva predmetom verejnéha oostaravania, tymto prehlasujem, Ze v rama tohto zrealizovaného verejného obstaravanio

som vykonal opatrenia potrebne k tomu, aby nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktory by mohol narusit alebo obmedzit hospodarsku sutaz alebo

oorusit princip transparentncsti a princip rovnokého zcobchadzania v zmysle ustanoveni § 23 ods 1 zdakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstard-
vani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

h) Som si vedomy, ze cena uvedena v tejto poistne) zmluve e kalkulovana vratane cefazného plnenia v zmysle § 32 zakona ¢. 186/2009 Z.z. Cena je
stanovend v zmysle Zakona €. 18/1996 Zz

Poistovote! na zaklade tejto poistney zmluvy reposkytne poistnu ochranu (poistné krytie) pre podnikatelské ani ziadne Iné aktivity, viGiane poistne)
ochrany (poistneho krytia) majetku, 0s6b alebo zodpovecnost zo Skedu oni osoby, ani neposkyine ziadne poisiné alebo ine plneme alebo inu vyho-
du, pokial by (i) takdto poisind ochrana (poistné krytie) o/olebo (i) takéto podnikateiské alebo iné aktivity alebo (i) taketo poistné plrenie alebo iné

plnenie alebo ind vyhoda poistovatela vystavili hrozbe sankcii, zakazov, obmedzeni alebo poruseni vyptyvayticich z rozhcdnuti Organizacie spojenych
norodov o/alebo z obchednych olebo ekonomickych sonkoi, prdva alebo predpisov ELrépske) tine, Spojeného kralovstvo alebo Spojenych $:atov
americkych a/alebo by takymto spdsobom doslo x poruseniu akejkolvek ingy prislusnej ekonomickej alebo oochodnej sankcie vyplyvasdce; zo vieobec-
ne zGvozného pravneho predpisu Slovenskej republiky.
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Rekapituldci Pocat
a poistného  priloh  Druh poistenic Poistné pred zlavou Poistné po zlave

Dl Poistenie majetku L__T _ _0,00] EUR |I 0,00I EUR
D’ Poistenie strojov - technické riziké ,7 = 0‘00] EUR ‘ 0,_061 EUR
ljl Poistenie prerusenia prevadzky | 0,00' EUR l 0,00[ EUR
Dl Poistenie nakladu [ 0,00| EUR r 0,00| EUR
IE Poistenie vozidiel autosalénov l 0,00] EUR E O,OOJ EUR
DI Poistenie hospodarskych zvierat | 0,00] EUR | O‘OOI EUR
'jl POiISteNie PLOTiN.....uv.cecmssosmssstsmssssssssssemssirsos |—__—_h 0,00| EUR l 0'00} EUR
\:ﬂ Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu............... \ 440,00] EUR [ 286,00} EUR
D] Poistenie zodpovednosti za environmentalnu skodu........... r 0,00] EUR l 0,00-] EUR
E Poistenie zodpovednosti za skodu cestného dopravecu......... ‘ 0,00J EUR [ 0,00] EUR
EI Poistenie zodpovednosti za skodu - lekdri ‘ 0,00[ EUR [ 0,00} EUR
DI Poistenie zodpovednosti. za skodu - ekon,, prdvne profesie |_ OIO(ﬂ EUR ‘ 0,00] EUR
D] Poistenie zodpovednosti za skodu = IT..........co. ]7 _ 0,00i EUR I 0,00J EUR
EI Poistenie bytovych domov , ! 0,00‘ EUR L 0,00} EUR
E Stavebné poistenie. [ 0,00} EUR ’7 0,00J EUR

Vypocet , 4 gl 7 S
pgiztného Obchodna zlava: % + Bonus* % = % Celkove poistné s danou**: 286]00] EUR

Minimalne poistné s danou** 1 1 00,00| EUR
sg;’:sé rofnd splatka D polroéné splatky D Stvrtrocné splatky
Poistné (splatka) + Dan z poistenia (splatka)**: 264,81 EUR +21,19 EUR
:Ji?;?‘?zove D splatka naraz Poistné (splatka) s danou k Ghrade**: I 286,00( EUR
* V pripade nepriazniveho skodového priebehu v predchadzajicom obdoti testo porstnes zmiuvy mé parstovate! pravo odobraf bonus no nosleduice poistné obdobie
** Dai 2 poistenia je vypocitand vo vyske 8% v zmysle z6kono ¢ 213/2018 2z o doni z poistera o ¢ zmene a doplneni miekiorych zakonoy
Poistné obdobie: & bezny rok D kalendarny rok  Vyrocny den (den = mesioc) - -ﬁf&'ﬁfndenfn"a’ngé’éi{,ﬁ?i’h%";oiw,u
Vznik Vznik poistenia / Zmena poistenia od [30_09_2021 J 00:00 hodin
/zn!er)a
a zanik Poistenie je dlhodobé na dobu neurcitu. (Poistaé obdabre je 1 rok ) [:] Poistenie Je na dcbu urcitd do:‘
poistenia
Udaje pre  Bankové spojenie: SK17 110000000026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
platbu Pre platbu prvého poistného uvadzajte ako variabilny symbol ¢islo tohto ndvrhu na poistenie (uvedené vyssie). Pre platbu ndsled-

poistného  ného poistného uvadzajte ako variabilny symbol ¢islo poistnej zmluvy, ktoré Vam bude ozndmené na tlacive Poistka. Bezné poist-
né je splatné prvym diiom poistného obdobia a jednorazové poistné diiom vzniku poistenia. V pripade dojednania platenia bezného
poistného vo forme rocnych/polroénych /stvrtrocnych splatok, prva splatka poistného je splatnd v dei vzniku poistenia. Kazda
dalSia splatka poistného je splatnd v den, ktory sa svojim ¢iselnym oznaéenim zhoduje s vyroénym diiom poistenia, a to dvandste-
ho/siesteho/tretieho mesiaca nasledujiceho po splatnosti predchddzajicej splatky poistného.V pripade dojednania platenia jedno-
razového poistného vo forme individudlnych splatok su splatky splatné v dojednar“';;i'r terminoch splatnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poisine] zmluvy

| BA l poistnik poistovatel

= 3 7 . : opravnend osoba ¢ 1 opravneny zastupca
Datum uzovretio poistne] zmluvy/zmeny poistne) zmiuvy , ¥ :
Daniel Kris Ing.Dusan Straka
| 29092021 |

MR AT MR o
A TG € 3 265119, 0..3-E

opravnend osoba ¢. 2



Pritoha NPZ - Z &, k navrhu porstnej zmluvy & |9870106268 ‘strono 1/1 A“ianz

Poistenie zodpovednosti za Skodu - vSeobecnd zodpovednost

Poistend

i nos Poistenie sa dojedndva vratane poistenia zodpovednosti za Skodu spésobent vadnym vyrobkom
cinnos|

Druh poistenej €innosti: |
Pripravné prace k realizacii stavby ,Uskutociovanie stayjeb a ich zmien ,Dokoncovacie stavebné prace |
pri realizacii exteriérov a interiérov |

Pri dojednavani ¢innosti:

sprava nehnutelnosti, prengjom nehnutelnostl vlastnictvo nehnutelnosti s vynimkou vlastnictva bytového domu - uvedte
presnl adresu nehnutelnosti a pocet m*

sprava bytového domu - uvedte presnt adresu bytového domu a pocet bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome

Dotaznik (vyplruje sa vzdy)
Roény obrat [EUR]: 34 000,001 Podet zamesinancov: 1 | Pocet spolupracyjucich osobr 0

Poistnd suma [EUR]: 600 000100 Spolutcast [EUR]: 100,00
Uzemna platnost. SR

Poistné Vypocet poistného:
Predmet poistenia - Zdkladné poistenie

o .= r | Pocet |Scdzba zajednot-| Zakladné poistné
__Ko_d“ctnicistw_ it R _Oblcstcmno&x - | {jednotiek | ku / Jednotka [EUR]

3 0 0 0 O|stavitelstvo,sklenari, inf stav. remeselnici (klamplarl maliar 1 215.0/zam. 215

Zlavy / ) ; ; Zakladné poistné spolu: 21500
Prirdzky _Zl0vy 20 28kladného poistného spolu i -
Druh zlovy Zlova [%] Poistné [EUR]

1 Mnoiftevnc’z zlova

2. Z[ovo 20 dojednanu vyssiu spoluucost ako je zakladna ‘

Pripoistenic: ~ Predmety poistenia - Pripoistenia (prirazka k zakladnému poistnému spolu}

Druh pripoistenia | Pripolsteme Subli[rgilﬁl]n o Prirdzka [%] Poistné [EUR]
_1 Eeg;e_sne_n_c_grzd; zo_ ;%a)vny_uro_z_ e I Odno l nie
2. Skody spdsobené nc prenajatyzh nehnutelnoswch E]ono D nie 20 000,00
3 RozSirenie Uzemne} platnost B ot | Dorc_; f_:]-_r;le— d;)vyé;po;treT S\Tmy
4 | O
5 | Y o
|6 dotianr | 0 10 000,00 0,00 225,00
:: l;:?lzhu - Celkové poistné za prilohu - prevadzkova zodpovednost za Skodu: 440,00

P°i5t’{é Vseobecné poistné podmienky pre poistenie zcdpovednosti zo skodu spdsobenu oravnickymi ¢ podnikajucimi fyzickymi osobami, Ucinné od 11.3 2007
podmienky (dgle; len "VPP-2"), Zmluvné dnojednonia gre poistenie zodpovednosti za skodu, uéinné od 1.1.2015 (doley len “ZD-27),

Vaznik, Dolozky: bezzmenyidolozkaDP . SRS o o o, (114111} 1] SR S
zmena oy

etan 2rk/zmena poisternio [
poistenia o aro pritohe od 30.09.2021 | 0000od

Datum uzavretia poistenia/zmeny posstenia na terto prilohe

29.09.2021

OO
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